Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 13:21:55

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2019 | 03 Unidades Habitacionais<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 161/2019 | 180 | 11/06/2019 | R$ 153.627,22 | 100,00% |

Nº4/2019
Data Inicial: 11/06/2019

# 03 Unidades Habitacionais

R$ 153.627,22

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 38529; 38530; 38531 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 3340 | 2019 | 11/06/2019 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 2009 | 2329 | 11/06/2019 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 09/02/2020 | 000000 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 05*.*4*.0**-80 | ART (CREA) | 20**2*3**64 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 20**5*0**45 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 20**5*0**45 | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 20**1*1**97 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000586 | R$ 187.352,94 | 29/08/2018 | |
| Contrato | 161 | 2019 | 76.995.414/0001-60 | 9000587 | R$ 153.627,22 | 10/04/2019 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000606 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/07/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 17,25% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000622 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/08/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 37,10% |
| 9000632 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 05/09/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 55,39% |
| 9000646 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 07/10/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 74,90% |
| 9000662 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 12/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 85,64% |
| 9000663 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 28/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 100,00% |
| 9000663 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 04/12/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 161/2019 | 100,00% |
| 9000694 | Conclusão | 8 | Jurisdicionado | 30/01/2020 | | | |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900009079474 | 00271201988888794 | 1 | 24/12/2019 | 21/06/2020 | |