Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Adt	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2012	MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	CONTRATO 1319/2012	36	14/09/2012	R$ 34.406,31	100,00%

Nº4/2021
Data Inicial: 01/11/2021

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ 7.527,75m²

Documentos

R$ 343.624,75

Créditos Município de Itapejara D` Oeste

CREDITOS MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CRÉDITOS MUNICIPIO DE ITAPEJARA D´OESTE