Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 15/06/2025 - 15:40:57

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2011	CONSTRUÇÃO DE PORTAL **Esta intervenção foi cancelada**		90	11/10/2011	R$ 19.288,67	

Nº2/2011
Data Inicial: 11/10/2011

CONSTRUÇÃO DE PORTAL

R$ 19.288,67

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	20**2*4**15	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato				0	R$ 19.288,67	11/10/2010	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1072013	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/03/2013			
5	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/06/2013			
1072013	Paralisação	5	Jurisdicionado	02/01/2014			
722015	Paralisação	6	Jurisdicionado	02/03/2015			
2902015	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/10/2015			
2102016	Paralisação	8	Jurisdicionado	02/05/2016			
5312016	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/12/2016			
3352017	Paralisação	10	Jurisdicionado	03/07/2017			
462018	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/02/2018			
2732018	Cancelamento de Intervenção	12	Jurisdicionado	03/09/2018			