Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:49:10

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2013 | FECHAMENTO DA ÁREA ONDE SE ENCONTRA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 75/2013 | 30 | 01/07/2013 | R$ 19.471,64 | 100,00% |

Nº5/2013
Data Inicial: 01/07/2013

# FECHAMENTO DA ÁREA ONDE SE ENCONTRA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.



R$ 19.471,64

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 138646 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 6080 | 2013 | 01/07/2013 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1068 | 2 | 01/07/2013 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*9*.7**-61 | ART (CREA) | 74**8/D | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.*9*.7**-61 | ART (CREA) | 74**8/D | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.*2*.4**-37 | RRT (CAU) | 63**0-* | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 1031 | R$ 19.471,64 | 15/04/2013 | |
| Contrato | 75 | 2013 | 76.995.455/0001-56 | 1026 | R$ 19.471,64 | 15/04/2013 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/10/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 75/2013 | 100,00% |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2147483647 | | | | | |