Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:14

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE ESTRUTURA E COBERTURA DA UBS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 114/2025 | 90 | 10/12/2025 | R$ 206.400,00 | 100,00% |

Nº6/2025
Data Inicial: 10/12/2025

# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE ESTRUTURA E COBERTURA DA UBS



R$ 206.400,00

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 5541 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 7691 | 2025 | 10/12/2025 | 12476 |
| 1483 | 2026 | 17/03/2026 | 12476 |
| 1496 | 2026 | 17/03/2026 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1047 | 1748022 | 10/12/2025 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 01*.*3*.7**-38 | ART (CREA) | 17**2*5**90** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**47** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**47** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**47** | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**47** | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5630 | R$ 252.348,62 | 10/12/2025 | |
| Contrato | 114 | 2025 | 76.205.681/0001-96 | 5631 | R$ 206.400,00 | 10/12/2025 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5636 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 23/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 114/2025 | 43,54% |
| 5641 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 23/02/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 114/2025 | 43,54% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5645 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 17/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 114/2025 | 100,00% |
| 5650 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 06/04/2026 | | | |

Nº6/2025
Data Inicial: 10/12/2025

# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE ESTRUTURA E COBERTURA DA UBS

## Documentos



R$ 206.400,00

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | REFORMA DA COBERTURA UBS |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm) | 04-25 (DES.) | REFORMA DA COBERTURA UBS | RENASCENÇA PR | 25,96% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | | | | | | **206.400,00** | |
| **1.** | | | **REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | | **-** | **206.400,00** | |
| **1.1.** | | | **Serviços preliminares** | | | | | **-** | **4.329,18** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 382,07 | BDI 1 | 481,26 | 2.165,67 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,00 | 572,54 | BDI 1 | 721,17 | 2.163,51 | RA |
| **1.2.** | | | **Demolição** | | | | | **-** | **15.194,82** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 3,61 | BDI 1 | 4,55 | 4.026,75 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 7,80 | BDI 1 | 9,82 | 8.690,70 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 422,04 | 4,66 | BDI 1 | 5,87 | 2.477,37 | RA |
| **1.3.** | | | **Estrutura da cobertura** | | | | | **-** | **65.433,33** | |
| 1.3.1. | Composição | COMP-1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS. | KG | 3.860,10 | 10,26 | BDI 1 | 12,92 | 49.872,49 | RA |
| 1.3.2. | Composição | COMP-2 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE | UN | 332,00 | 37,21 | BDI 1 | 46,87 | 15.560,84 | RA |
| **1.4.** | | | **Telhamento** | | | | | **-** | **66.028,31** | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 881,68 | 59,24 | BDI 1 | 74,62 | 65.790,96 | RA |
| 1.4.2. | Composição | COMP-3 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR | M² | 3,32 | 56,76 | BDI 1 | 71,49 | 237,35 | RA |
| **1.5.** | | | **Calhas e rufos** | | | | | **-** | **47.351,73** | |
| 1.5.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 166,62 | 133,97 | BDI 1 | 168,75 | 28.117,13 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI-I_SP | 1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 255,42 | 17,68 | BDI 1 | 22,27 | 5.688,20 | RA |
| 1.5.3. | Composição | COMP-4 | CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 140,00 | 76,82 | BDI 1 | 96,76 | 13.546,40 | RA |
| **1.6.** | | | **Junta de dilatação** | | | | | **-** | **1.397,75** | |
| 1.6.1. | Composição | COMP-5 | JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO | M | 25,00 | 44,39 | BDI 1 | 55,91 | 1.397,75 | RA |
| **1.7.** | | | **Conserto forro, Emergência** | | | | | **-** | **1.762,50** | |
| 1.7.1. | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10,00 | 2,96 | BDI 1 | 3,73 | 37,30 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 10,00 | 65,26 | BDI 1 | 82,20 | 822,00 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA | M2 | 10,00 | 4,56 | BDI 1 | 5,74 | 57,40 | RA |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | REFORMA DA COBERTURA UBS |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm) | 04-25 (DES.) | REFORMA DA COBERTURA UBS | RENASCENÇA PR | 25,96% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | | | | | | **206.400,00** | |
| 1.7.4. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 32,13 | BDI 1 | 40,47 | 404,70 | RA |
| 1.7.5. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 11,79 | BDI 1 | 14,85 | 148,50 | RA |
| 1.7.6. | SINAPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10,00 | 23,23 | BDI 1 | 29,26 | 292,60 | RA |
| **1.8.** | | | **Remoçaõ e reinstalação das placas solares** | | | | | **-** | **3.226,48** | |
| 1.8.1. | Composição | comp-6 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA | GLOBAL | 1,00 | 2.561,51 | BDI 1 | 3.226,48 | 3.226,48 | RA |
| **1.9.** | | | **Aberturas de Volumes de Caixas D'água** | | | | | **-** | **1.675,90** | |
| 1.9.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,36 | 978,31 | BDI 1 | 1.232,28 | 1.675,90 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RENASCENÇA PR
**Local**

terça-feira, 19 de agosto de 2025
**Data**

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.19 15:11:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Responsável Técnico
**Nome:** ÉLISON JUNIOR DO KESNE
**CREA/CAU:** 144.932/D
**ART/RRT:** 0


AMBIENTE FILMADO
AQUI TEM
OBRA
MUNICIPAL
REFORMA DA
COBERTURA DA UBS
RENASCENÇA
MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA
SECRETARIA DE SAÚDE
OUVIDORIA:
SIC.RENASCENCA.PR.GOV.BR
VALOR DA OBRA: R$ 206.400,00
FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - FONTE LIVRE
ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos, 853
DIMENSÃO: 969,56m²
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias
DATA DE INÍCIO: 08/09/2025
FIM DA OBRA: 08/12/2025
EXECUÇÃO: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA
05/11/2025 08:13


05/11/2025 08:16


05/11/2025 08:16


05/11/2025 08:16


10/11/2025 08:51


11/11/2025 15:24


11/11/2025 15:29


12/11/2025 07:47

# Medicao_01_assinado

I

CAIXA

**BM - Boletim de Medição**
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | 0 | 0 | REFORMA DA COBERTURA UBS | 08/09/25 |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | CONSTRUTORA DO KESNE LTDA | 07.027.839/0001-62 | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | 08/09/2025 a 24/11/2025 | 1 |

**Realizado Acumulado: 43,54%**

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| **Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | **TOTAL:** | **206.400,00** | - | - | - | - | **89.864,32** | **89.864,32** |
| **1.** | **REFORMA DA COBERTURA UBS** | - | - | - | **206.400,00** | - | - | - | - | **89.864,32** | **89.864,32** |
| **1.1.** | **Serviços preliminares** | - | - | - | **4.329,18** | - | - | - | - | **2.886,84** | **2.886,84** |
| 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 481,26 | 2.165,67 | - | 4,50 | 4,50 | - | 2.165,67 | 2.165,67 |
| 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,00 | 721,17 | 2.163,51 | - | 1,00 | 1,00 | - | 721,17 | 721,17 |
| **1.2.** | **Demolição** | - | - | - | **15.194,82** | - | - | - | - | **7.347,00** | **7.347,00** |
| 1.2.1. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 4,55 | 4.026,75 | - | 450,00 | 450,00 | - | 2.047,50 | 2.047,50 |
| 1.2.2. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 9,82 | 8.690,70 | - | 450,00 | 450,00 | - | 4.419,00 | 4.419,00 |
| 1.2.3. | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 422,04 | 5,87 | 2.477,37 | - | 150,00 | 150,00 | - | 880,50 | 880,50 |
| **1.3.** | **Estrutura da cobertura** | - | - | - | **65.433,33** | - | - | - | - | **31.578,50** | **31.578,50** |
| 1.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS. | KG | 3.860,10 | 12,92 | 49.872,49 | - | 1.900,00 | 1.900,00 | - | 24.548,00 | 24.548,00 |
| 1.3.2. | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE | UN | 332,00 | 46,87 | 15.560,84 | - | 150,00 | 150,00 | - | 7.030,50 | 7.030,50 |
| **1.4.** | **Telhamento** | - | - | - | **66.028,31** | - | - | - | - | **33.579,00** | **33.579,00** |
| 1.4.1. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 881,68 | 74,62 | 65.790,96 | - | 450,00 | 450,00 | - | 33.579,00 | 33.579,00 |
| 1.4.2. | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR | M² | 3,32 | 71,49 | 237,35 | - | - | - | - | - | - |
| **1.5.** | **Calhas e rufos** | - | - | - | **47.351,73** | - | - | - | - | **14.472,98** | **14.472,98** |
| 1.5.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 166,62 | 168,75 | 28.117,13 | - | 76,00 | 76,00 | - | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 1.5.2. | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 255,42 | 22,27 | 5.688,20 | - | 74,00 | 74,00 | - | 1.647,98 | 1.647,98 |
| 1.5.3. | CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 140,00 | 96,76 | 13.546,40 | - | - | - | - | - | - |
| **1.6.** | **Junta de dilatação** | - | - | - | **1.397,75** | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO | M | 25,00 | 55,91 | 1.397,75 | - | - | - | - | - | - |
| **1.7.** | **Conserto forro, Emergência** | - | - | - | **1.762,50** | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10,00 | 3,73 | 37,30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 10,00 | 82,20 | 822,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 5,74 | 57,40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 40,47 | 404,70 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 14,85 | 148,50 | - | - | - | - | - | - |
| | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO | | | | | | | | | | |

I

CAIXA

**BM - Boletim de Medição**
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | 0 | 0 | REFORMA DA COBERTURA UBS | 08/09/25 |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | CONSTRUTORA DO KESNE LTDA | 07.027.839/0001-62 | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | 08/09/2025 a 24/11/2025 | 1 |

**Realizado Acumulado: 43,54%**

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| **Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | **TOTAL:** | **206.400,00** | - | - | - | - | **89.864,32** | **89.864,32** |
| **1.8.** | **Remoçaõ e reinstalação das placas solares** | - | - | - | **3.226,48** | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.1. | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA | GLOBAL | 1,00 | 3.226,48 | 3.226,48 | - | - | - | - | - | - |
| **1.9.** | **Aberturas de Volumes de Caixas D'água** | - | - | - | **1.675,90** | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,36 | 1.232,28 | 1.675,90 | - | - | - | - | - | - |

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
**JOAO PAULO BASNIAK BOESE**
Data: 24/11/2025 14:23:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENASCENÇA PR
**Local**

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** 134576/D
**ART/RRT:** 0

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.24 16:55:36-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

**MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR**

# TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de Troca de Estrutura de Cobertura e Cobertura da Unidade Básica de Saúde com área de 969,56m², localizada no Perímetro Urbano de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 43,54%.

Renascença, 23 de Fevereiro de 2026.

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D
Prefeitura do Município de Renascença

# TERMO DE MEDIÇÃO

CAIXA

**BM - Boletim de Medição**
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | 0 | 0 | REFORMA DA COBERTURA UBS | 08/09/25 |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | CONSTRUTORA DO KESNE LTDA | 07.027.839/0001-62 | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | 08/09/2025 a 24/11/2025 | 1 |

**Realizado Acumulado: 43,54%**

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| **Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | **TOTAL:** | **206.400,00** | - | - | - | - | **89.864,32** | **89.864,32** |
| **1.** | **REFORMA DA COBERTURA UBS** | - | - | - | **206.400,00** | - | - | - | - | **89.864,32** | **89.864,32** |
| **1.1.** | **Serviços preliminares** | - | - | - | **4.329,18** | - | - | - | - | **2.886,84** | **2.886,84** |
| 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 481,26 | 2.165,67 | - | 4,50 | 4,50 | - | 2.165,67 | 2.165,67 |
| 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,00 | 721,17 | 2.163,51 | - | 1,00 | 1,00 | - | 721,17 | 721,17 |
| **1.2.** | **Demolição** | - | - | - | **15.194,82** | - | - | - | - | **7.347,00** | **7.347,00** |
| 1.2.1. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 4,55 | 4.026,75 | - | 450,00 | 450,00 | - | 2.047,50 | 2.047,50 |
| 1.2.2. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 9,82 | 8.690,70 | - | 450,00 | 450,00 | - | 4.419,00 | 4.419,00 |
| 1.2.3. | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 422,04 | 5,87 | 2.477,37 | - | 150,00 | 150,00 | - | 880,50 | 880,50 |
| **1.3.** | **Estrutura da cobertura** | - | - | - | **65.433,33** | - | - | - | - | **31.578,50** | **31.578,50** |
| 1.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS. | KG | 3.860,10 | 12,92 | 49.872,49 | - | 1.900,00 | 1.900,00 | - | 24.548,00 | 24.548,00 |
| 1.3.2. | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE | UN | 332,00 | 46,87 | 15.560,84 | - | 150,00 | 150,00 | - | 7.030,50 | 7.030,50 |
| **1.4.** | **Telhamento** | - | - | - | **66.028,31** | - | - | - | - | **33.579,00** | **33.579,00** |
| 1.4.1. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 881,68 | 74,62 | 65.790,96 | - | 450,00 | 450,00 | - | 33.579,00 | 33.579,00 |
| 1.4.2. | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR | M² | 3,32 | 71,49 | 237,35 | - | - | - | - | - | - |
| **1.5.** | **Calhas e rufos** | - | - | - | **47.351,73** | - | - | - | - | **14.472,98** | **14.472,98** |
| 1.5.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 166,62 | 168,75 | 28.117,13 | - | 76,00 | 76,00 | - | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 1.5.2. | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 255,42 | 22,27 | 5.688,20 | - | 74,00 | 74,00 | - | 1.647,98 | 1.647,98 |
| 1.5.3. | CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 140,00 | 96,76 | 13.546,40 | - | - | - | - | - | - |
| **1.6.** | **Junta de dilatação** | - | - | - | **1.397,75** | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO | M | 25,00 | 55,91 | 1.397,75 | - | - | - | - | - | - |
| **1.7.** | **Conserto forro, Emergência** | - | - | - | **1.762,50** | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10,00 | 3,73 | 37,30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 10,00 | 82,20 | 822,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 5,74 | 57,40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 40,47 | 404,70 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 14,85 | 148,50 | - | - | - | - | - | - |
| | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO | | | | | | | | | | |

# TERMO DE MEDIÇÃO

**BM - Boletim de Medição**
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | 0 | 0 | REFORMA DA COBERTURA UBS | 08/09/25 |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | CONSTRUTORA DO KESNE LTDA | 07.027.839/0001-62 | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | 08/09/2025 a 24/11/2025 | 1 |

**Realizado Acumulado: 43,54%**

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| **Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | **TOTAL:** | **206.400,00** | - | - | - | - | **89.864,32** | **89.864,32** |
| **1.8.** | **Remoçaõ e reinstalação das placas solares** | - | - | - | **3.226,48** | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.1. | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA | GLOBAL | 1,00 | 3.226,48 | 3.226,48 | - | - | - | - | - | - |
| **1.9.** | **Aberturas de Volumes de Caixas D'água** | - | - | - | **1.675,90** | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,36 | 1.232,28 | 1.675,90 | - | - | - | - | - | - |

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA PR
**Local**

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** 134576/D
**ART/RRT:** 0


12/01/2026 15:40


23/02/2026 14:20


ELGIN
23/02/2026 14:29


23/02/2026 14:40


23/02/2026 14:40

# Medição 02

CAIXA

**BM - Boletim de Medição**
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | 0 | 0 | REFORMA DA COBERTURA UBS | 08/09/25 |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | CONSTRUTORA DO KESNE LTDA | 07.027.839/0001-62 | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | 25/11/2025 a 17/03/2026 | 2 |

**Realizado Acumulado: 100,00%**

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| **Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | **TOTAL:** | **206.400,00** | **-** | **-** | **-** | **89.864,32** | **116.535,68** | **206.400,00** |
| **1.** | **REFORMA DA COBERTURA UBS** | **-** | **-** | **-** | **206.400,00** | **-** | **-** | **-** | **89.864,32** | **116.535,68** | **206.400,00** |
| **1.1.** | **Serviços preliminares** | **-** | **-** | **-** | **4.329,18** | **-** | **-** | **-** | **2.886,84** | **1.442,34** | **4.329,18** |
| 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 481,26 | 2.165,67 | 4,50 | - | 4,50 | 2.165,67 | - | 2.165,67 |
| 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,00 | 721,17 | 2.163,51 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 721,17 | 1.442,34 | 2.163,51 |
| **1.2.** | **Demolição** | **-** | **-** | **-** | **15.194,82** | **-** | **-** | **-** | **7.347,00** | **7.847,82** | **15.194,82** |
| 1.2.1. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 4,55 | 4.026,75 | 450,00 | 435,00 | 885,00 | 2.047,50 | 1.979,25 | 4.026,75 |
| 1.2.2. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 885,00 | 9,82 | 8.690,70 | 450,00 | 435,00 | 885,00 | 4.419,00 | 4.271,70 | 8.690,70 |
| 1.2.3. | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 422,04 | 5,87 | 2.477,37 | 150,00 | 272,04 | 422,04 | 880,50 | 1.596,87 | 2.477,37 |
| **1.3.** | **Estrutura da cobertura** | **-** | **-** | **-** | **65.433,33** | **-** | **-** | **-** | **31.578,50** | **33.854,83** | **65.433,33** |
| 1.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS. | KG | 3.860,10 | 12,92 | 49.872,49 | 1.900,00 | 1.960,10 | 3.860,10 | 24.548,00 | 25.324,49 | 49.872,49 |
| 1.3.2. | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE | UN | 332,00 | 46,87 | 15.560,84 | 150,00 | 182,00 | 332,00 | 7.030,50 | 8.530,34 | 15.560,84 |
| **1.4.** | **Telhamento** | **-** | **-** | **-** | **66.028,31** | **-** | **-** | **-** | **33.579,00** | **32.449,31** | **66.028,31** |
| 1.4.1. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 881,68 | 74,62 | 65.790,96 | 450,00 | 431,68 | 881,68 | 33.579,00 | 32.211,96 | 65.790,96 |
| 1.4.2. | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR | M² | 3,32 | 71,49 | 237,35 | - | 3,32 | 3,32 | - | 237,35 | 237,35 |
| **1.5.** | **Calhas e rufos** | **-** | **-** | **-** | **47.351,73** | **-** | **-** | **-** | **14.472,98** | **32.878,75** | **47.351,73** |
| 1.5.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 166,62 | 168,75 | 28.117,13 | 76,00 | 90,62 | 166,62 | 12.825,00 | 15.292,13 | 28.117,13 |
| 1.5.2. | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 255,42 | 22,27 | 5.688,20 | 74,00 | 181,42 | 255,42 | 1.647,98 | 4.040,22 | 5.688,20 |
| 1.5.3. | CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 140,00 | 96,76 | 13.546,40 | - | 140,00 | 140,00 | - | 13.546,40 | 13.546,40 |
| **1.6.** | **Junta de dilatação** | **-** | **-** | **-** | **1.397,75** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.397,75** | **1.397,75** |
| 1.6.1. | JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO | M | 25,00 | 55,91 | 1.397,75 | - | 25,00 | 25,00 | - | 1.397,75 | 1.397,75 |
| **1.7.** | **Conserto forro, Emergência** | **-** | **-** | **-** | **1.762,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.762,50** | **1.762,50** |
| 1.7.1. | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10,00 | 3,73 | 37,30 | - | 10,00 | 10,00 | - | 37,30 | 37,30 |
| 1.7.2. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 10,00 | 82,20 | 822,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 822,00 | 822,00 |
| 1.7.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 5,74 | 57,40 | - | 10,00 | 10,00 | - | 57,40 | 57,40 |
| 1.7.4. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 40,47 | 404,70 | - | 10,00 | 10,00 | - | 404,70 | 404,70 |
| 1.7.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10,00 | 14,85 | 148,50 | - | 10,00 | 10,00 | - | 148,50 | 148,50 |
| | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO | | | | | | | | | | |

# Medição 02

**BM - Boletim de Medição**
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | 0 | 0 | REFORMA DA COBERTURA UBS | 08/09/25 |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | CONSTRUTORA DO KESNE LTDA | 07.027.839/0001-62 | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | 25/11/2025 a 17/03/2026 | 2 |

**Realizado Acumulado: 100,00%**

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| **Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS** | | | | **TOTAL:** | **206.400,00** | **-** | **-** | **-** | **89.864,32** | **116.535,68** | **206.400,00** |
| **1.8.** | **Remoçaõ e reinstalação das placas solares** | **-** | **-** | **-** | **3.226,48** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.226,48** | **3.226,48** |
| 1.8.1. | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA | GLOBAL | 1,00 | 3.226,48 | 3.226,48 | - | 1,00 | 1,00 | - | 3.226,48 | 3.226,48 |
| **1.9.** | **Aberturas de Volumes de Caixas D'água** | **-** | **-** | **-** | **1.675,90** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.675,90** | **1.675,90** |
| 1.9.1. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,36 | 1.232,28 | 1.675,90 | - | 1,36 | 1,36 | - | 1.675,90 | 1.675,90 |

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
**JOAO PAULO BASNIAK BOESE**
Data: 17/03/2026 16:40:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENASCENÇA PR
**Local**

terça-feira, 17 de março de 2026
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** 134576/D
**ART/RRT:** 0

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

# TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por este instrumento, declaramos para todos os fins de direito, que a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ESTRUTURA DE COBERTURA E COBERTURA, A SER REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro que fazem parte integrante do edital,** objeto da **Concorrência nº 005/2025** e **Contrato nº 115/2025,** foi devidamente executada e concluída pela empresa **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ nº 07.027.839/0001-62**, não restando nada mais a executar em relação ao que foi contratado.

Declaramos ainda que o Recebimento Definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (Sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato previamente mencionado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente.

Renascença-PR, 23 de março de 2026.

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.03.23 15:10:24 -03'00'

**Fabieli Manfredi**
**Prefeita**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 23/03/2026 15:08:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**João Paulo Basniak Boese**
**Engenheiro Civil – CREA/PR 134576/D**

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.23 15:19:51-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

**Construtora Do Kesne Ltda**
**CNPJ/MF 07.027.839/0001-62**