Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:32

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2026	REFORMA CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 63/2026	180	15/04/2026	R$ 182.000,00	100,00%

Nº13/2026
Data Inicial: 15/04/2026

REFORMA CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA



R$ 182.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30994

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3491	2026	08/06/2026	12249
3492	2026	08/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1026	4724	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
11/03/2027	63/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	14**4*7*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	14**4*7*	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**90**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*2**21**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001463	R$ 214.825,15	30/12/2025	
Contrato	63	2026	76.995.414/0001-60	9001464	R$ 182.000,00	13/03/2026	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001465	Medição	1	Jurisdicionado	08/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2026	36,29%
9001473	Medição	2	Jurisdicionado	23/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2026	89,92%
9001499	Medição	3	Jurisdicionado	13/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2026	100,00%
9001528	Conclusão	4	Jurisdicionado	19/08/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900285157275					

Nº13/2026
Data Inicial: 15/04/2026

REFORMA CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA

Documentos



R$ 182.000,00

WhatsApp Image 2026-07-14 at 10.02.17



WhatsApp Image 2026-07-14 at 10.02.18 (3)



WhatsApp Image 2026-07-14 at 10.02.21 (2)



WhatsApp Image 2026-07-14 at 10.02.22 (1)

