Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:15:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2017	REFORMA E MELHORIA NAS UBS ? UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MADALOZZO, ABUNDÂNCIA, PASSO BONITO, JACUT **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 110/2017	120	01/11/2017	R$ 39.410,50	100,00%
6	2017	REFORMA E MELHORIA NAS UBS ? UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MADALOZZO, ABUNDÂNCIA, PASSO BONITO, JACUT **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2017	120	01/11/2017	R$ 39.410,50	100,00%

Nº6/2017
Data Inicial: 01/11/2017

REFORMA E MELHORIA NAS UBS ? UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MADALOZZO, ABUNDÂNCIA, PASSO BONITO, JACUT



R$ 39.410,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
142961; 144403; 144421; 144422

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12442	2017	01/11/2017	12261
12440	2017	01/11/2017	12261
12438	2017	01/11/2017	12261
12445	2017	01/11/2017	12261
14964	2017	02/01/2018	12261
15623	2017	02/01/2018	12261
14966	2017	02/01/2018	12261
14967	2017	02/01/2018	12261
15622	2017	02/01/2018	12261
15624	2017	02/01/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/11/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.5**-84	ART (CREA)	20**4*4**35	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*7**38	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*7**38	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5921	R$ 44.938,14	01/05/2017	
Contrato	110	2017	76.995.455/0001-56	5922	R$ 39.410,50	09/10/2017	100,00%
Aditivo	1	2017	76.995.455/0001-56	5995	R$ 5.667,36	02/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5924	Medição	1	Jurisdicionado	13/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2017	45,85%
5934	Medição	2	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2017	95,33%
5985	Medição	3	Jurisdicionado	23/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2017	100,00%
5997	Medição	4	Jurisdicionado	23/01/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	100,00%
6008	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/02/2018			