Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:34:26

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2016	Execução de obras para fechamento da Quadra Escolar Coberta Ulisses Guimarães **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 140/2016	60	01/12/2016	R$ 38.575,53	100,00%

Nº10/2016
Data Inicial: 01/12/2016

Execução de obras para fechamento da Quadra Escolar Coberta Ulisses Guimarães



R$ 38.575,53

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144225

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14285	2016	01/12/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	01/12/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.1**-56	ART (CREA)	20**4*0**60	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*0**24	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*0**24	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5725	R$ 45.039,73	13/09/2016	
Contrato	140	2016	76.995.455/0001-56	5726	R$ 38.575,53	29/09/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5727	Medição	1	Jurisdicionado	09/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2016	100,00%
5748	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2016	100,00%
5759	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2016	100,00%
5771	Conclusão	4	Jurisdicionado	12/03/2017			