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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fabielle Bochio
Profissão: Engº Civil

Data CREA/CAU: 78138/D
ART/RRT: 172025792380

ESTRUTURA METÁLICA
ALVENARIA 
TELHAMENTO E CALHAS
ESQUADRIAS- PORTAS DE ALUMNIO E VIDRO TEMPERADO

13.772,9813.772,98
3,09% 3,09%

13.772,98

- - - 13.772,98

Medição 1
3,09%

Medição 3

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

3,09%3,09%
13.772,98

3,09%
13.772,98

3,09%
13.772,98 13.772,9813.772,98 13.772,98

Nº do 
Evento

FUNDAÇÃO

Período:

SERVIÇOS PRELIMINARES

VIGA BALDRAME
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
SUPERESTRUTURA

0,00%0,00%0,00%

Data das Medições

0,00%
Medição 11Medição 10

0,00%0,00%
Medição 7

0,00%
- - 

Medição 8

- 
3,09%

- 

1099777-14

Medição 9
0,00%

- - - 

Medição 4
0,00%0,00% 0,00%

Medição 12

3,09% 3,09%

Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF
Município de Saudade do Iguaçu CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL 87/2025CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

3,09% 3,09%1 04/11/2025 a 17/12/2025

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Saudade do Iguaçu PR

Acumulado: 3,09%
13.772,9813.772,98 13.772,98

3,09%3,09%
- 

Medição 6Medição 5Medição 2
17/12/2025

ESQUADRIAS- PORTAS DE FERRO
ESQUADRIAS- JANELAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
REVESTIMENTO INTERNO
REVESTIMENTO EXTERNO
PISO 
PINTURA
DRENAGEM
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