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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JNOME DA EMPRESA | N° CTEF |
1091832-02 954182/2023 Municipio de Salto do Lontra Pavimentagdo Poliédrica na Linha Santa BarbargDR Calgamentos Ltda 0
Medigio: 1 Periodo:l 25/06/2024 a 29/07/2024 | % Realizado Periodo.:l 9,70% | % Realizado Acum.:l 9,70% |
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Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DA MEDICAO em que os eventos foram concluidos

Administragdo Local

Para aplicagdo de Adm. Local é necessario definir os eventos manualmente.

SERVICOS PRELIMINARES

DRENAGEM

REVESTIMENTO

1
2
3
4
5
6

MEIO FIO E SARJETA

SERVICOS DE URBANIZACAO

Data das Medicoes
29/07/2024 |
Medicoes Medigdo 1 | Medigdo 2 | Medigdo 3 | Medigcdo 4 | Medigdo 5 | Medigdo 6 | Medigcdo 7 | Medicdo 8 | Medicdo 9 | Medicdo 10 | Medicdo 11 | Medicdo 12
Periodo: % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
eriodo: R$ ) ) ) i} i} ) ) . . ) )
Acumulado: % 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%
R$ 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 | 229.652,51 229.652,51

Salto do Lontra/PR

Local

segunda-feira, 29 de julho de 2024

Data

PMv3.0.6

229.652,51
JONATHAN KOZIKOSKI e
FREITAS:06424795936

Responsavel Técnico pela Fiscalizagdo

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissao: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175.770/D

ART/RRT: 1720243606668
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