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REGIONAL Cascavel ASSOCIAÇÃO AMSOP

Mês março PARCELA 2 DATA 09/03/2023

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA SAM 56
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ Lote 01 Nº 126/2022

FIRMA EMPREITERA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Ano 2022 Assinatura 26/09/2022

Nº 
CÓDIGO

U
n
i
d

Quantid.
Licitada

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

01 1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

606700A Demolição de Concreto Símples m3 3,92                0,0003 170,49                        -                               668,32                         668,32                         

74209/1 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETESun 1,00                100,00% 0,0017 0,17% 3.962,62                     3.962,62                      3.962,62                      -                               

02 2 TERRAPLENAGEM      -                             -                               -                               -                               

520100B Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 52,70              100,00% 0,0003 0,03% 14,07                          741,49                         741,49                         -                               

03 3 BASE / SUB-BASE      -                             -                               -                               -                               

531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 52,70              100,00% 0,0040 0,40% 180,69                        9.522,36                      9.522,36                      -                               

04 4 REVESTIMENTO      -                             -                               -                               -                               

PAV-085 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 21.110,60       73,42% 0,0055 0,40% 0,62                            9.609,01                      13.088,57                    3.479,56                      

561100A Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 21.110,60       73,42% 0,0033 0,24% 0,37                            5.734,41                      7.810,92                      2.076,51                      

589420B Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 10,56              73,39% 0,0245 1,80% 5.527,35                     42.836,97                    58.368,82                    15.531,85                    

570140 CBUQ - REMENDO (MANUAL) ton 58,63              0,0099 402,37                        -                               23.590,95                    23.590,95                    

589000D Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 2,93                0,0094 7.683,58                     -                               22.512,89                    22.512,89                    

570000D CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 2.621,65         71,65% 0,3270 23,43% 297,69                        559.216,62                  780.438,99                  221.222,37                  

589000K Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 149,43            65,24% 0,4811 31,39% 7.683,58                     749.106,38                  1.148.157,36               399.050,98                  

05 5 MEIO-FIO E SARJETA      -                             -                               -                               -                               

PAV-077 Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta m 254,06            18,42% 0,0049 0,09% 46,05                          2.155,60                      11.699,46                    9.543,86                      

810250D Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado m 235,13            95,75% 0,0046 0,44% 46,25                          10.412,26                    10.874,76                    462,50                         

06 6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                             -                               -                               -                               

810250G Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) m 1.094,50         0,0087 19,04                          -                               20.839,28                    20.839,28                    

100576B Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos m2 1.272,93         0,0015 2,83                            -                               3.602,39                      3.602,39                      

603900D Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas (esp=5cm) m3 63,64              0,0052 194,37                        -                               12.369,71                    12.369,71                    

534906K Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão m2 999,56 0,0335 80,03 -                               79.994,79                    79.994,79                    

534906L Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil Alerta e Direcional) m2 70,62              0,0026 87,95                          -                               6.211,03                      6.211,03                      

98504 Plantio de Grama em placas m2 263,33            0,0015 13,51                          -                               3.557,59                      3.557,59                      

605000H Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 un 43,00              0,0099 549,12                        -                               23.612,16                    23.612,16                    

07 7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                             -                               -                               -                               

873000 Tachão refletivo bidirecional un 530,00            73,40% 0,0105 0,77% 47,10                          18.321,90                    24.963,00                    6.641,10                      

822000 Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 1.705,21         67,14% 0,0261 1,75% 36,51                          41.800,30                    62.257,22                    20.456,92                    

820000A Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 14,92              78,22% 0,0046 0,36% 733,84                        8.563,91                      10.948,89                    2.384,98                      

821300 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m un 47,00              72,34% 0,0100 0,72% 505,70                        17.193,80                    23.767,90                    6.574,10                      

08 11  ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)     -                             -                               -                               -                               

74022/27 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 33,00              72,73% 0,0013 0,09% 97,40                          2.337,60                      3.214,20                      876,60                         

7.4 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 33,00              72,73% 0,0024 0,17% 175,45                        4.210,80                      5.789,85                      1.579,05                      

74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 33,00              72,73% 0,0014 0,10% 102,64                        2.463,36                      3.387,12                      923,76                         

7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 33,00              72,73% 0,0019 0,14% 136,80                        3.283,20                      4.514,40                      1.231,20                      

3.20 Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfálticagb 1,00                100,00% 0,0025 0,25% 6.007,32                     6.007,32                      6.007,32                      -                               

 % PREVISTO : 62,75% SOMAS 1.497.479,91       2.386.474,36       888.994,45          

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato: 2.386.474,36R$                                 

DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS

5,02% % EXECUTADO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS
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DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS

Medição Acumulada:

Total Anterior:

Valor Desta Medição:

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

351.947,41R$                                    

Jean Felipe Miecoanski                                                                                         

Eng. Civil CREA: PR-148981/D                                                                                                  

Fiscalização Municipal

Eng. Civil  Rodrigo Siliprandi                         

CREA 28455 - PR/D                                                

Empresa Executora

 Anderson Manique Barreto                                                                                                                    

Prefeito

1.497.479,91R$                                 
1.145.532,50R$                                 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :
CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº :
EMPRESA VENCEDORA : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATO EMPREITADA Nº : 126/2022 DATA : 26/09/2022 ORDEM DE SERVIÇO N.º :
VALOR TOTAL CONTRATADO : DATA :
SAM : 56

LOTE : 1
ACUMULADO

ÍTEM CÓD. ATÉ ESTA
% MÊS (R$ ) MÊS MEDIDA MEDIÇÃO

01 1 30,00% 1389,28 85,57% 3.962,62                   
02 2 25,00% 185,37 100,00% 741,49                      
03 3 20,00% 1904,47 100,00% 9.522,36                   
04 4 5,00% 102698,42 66,53% 1.366.503,39            
05 5 15,00% 3386,13 55,67% 12.567,86                 
06 6 5,00% 7509,34 -                            
07 7 70,43% 85.879,91                 
08 11 12,00% 2749,54 79,88% 18.302,28                 
09 -                            
10 -                            
11 -                            
12 -                            
13 -                            
14 -                            
15 -                            
16 -                            
17 -                            
18 -                            
19 -                            
20 -                            
21 -                            
22 -                            
23 -                            
24 -                            
25 -                            
26 -                            

119.822,55    1.497.479,91            

Importa a presente medição no valor total de

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados 
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº
014/2022, CN, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora
 e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Jean Felipe Miecoanski                                                                                         

Eng. Civil CREA: PR-148981/D                                                                                                  

Fiscalização Municipal

Eng. Civil  Rodrigo Siliprandi                         

CREA 28455 - PR/D                                                

Empresa Executora

 Anderson Manique Barreto                                                                                                                    
Prefeito

351.947,41R$                                                       
(   TREZENTOS E  CINQUENTA  E  UM  MIL   NOVECENTOS  E  QUARENTA  E  SETE   REAIS E  QUARENTA E UM CENTAVOS )

-                     

TOTAL MEDIÇÃO
-                     

TOTAL CRONOGRAMA

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 121.937,01         
 ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)22.912,89           

-                     

REVESTIMENTO 2.053.968,50      
MEIO-FIO E SARJETA 22.574,22           
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 150.186,95         

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.630,94             
TERRAPLENAGEM 741,49                
BASE / SUB-BASE 9.522,36             

CRONOGRAMA
PREVISTO % VALOR

TOTAL (R$ )
CONTRATO

2
09/03/2023

1114/2022

1
2.386.474,36R$                                  03/10/2022
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RODRIGO 
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Assinado de forma digital por 
RODRIGO 
SILIPRANDI:63830299915 
Dados: 2023.04.10 08:56:03 -03'00'

JEAN FELIPE 
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

ANDERSON MANIQUE 
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por 
ANDERSON MANIQUE 
BARRETO:96731109991 
Dados: 2023.04.13 10:13:14 -03'00'


