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GLOBAL - LOTE 1
1 561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - - - - -

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES - - - - - - -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

- - - - - -

99058 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

un 140,00 - 140,00 100,00% 0,13% 0,13% 8,06 1.128,40 1.128,40 -

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS - - - - - -
1.2.2 BARRACAO DE OBRA - - - - - -

93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m2 2,50 - 2,50 100,00% 0,28% 0,28% 982,19 2.455,48 2.455,48 -

93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m2 10,00 - 10,00 100,00% 1,06% 1,06% 922,52 9.225,20 9.225,20 -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO - - - - - -

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 
20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

un 1,00 - 1,00 100,00% 0,26% 0,26% 2.231,17 2.231,17 2.231,17 -

2 562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS - - - - - -
2.1 MOVIMENTO DE TERRA - - - - - -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL - - - - - -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_09/2024

m3 10,00 - 10,00 100,00% 0,11% 0,11% 92,81 928,10 928,10 -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA - - - - - -

102276 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m3 34,80 - 34,80 100,00% 0,04% 0,04% 9,87 343,47 343,47 -

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS - - - - - -
2.4.7 RALOS - - - - - -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,01% 0,01% 19,56 78,24 78,24 -

3 564 ESTRUTURAS - - - - - -
4.1 FORMAS - - - - - -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA - - - - - -

92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 71,18 - 71,18 100,00% 0,82% 0,82% 99,83 7.105,90 7.105,90 -

101601 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 
A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m2 50,02 - 50,02 100,00% 0,14% 0,14% 25,11 1.256,01 1.256,01 -

92471 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 33,36 - 33,36 100,00% 0,30% 0,30% 77,67 2.591,07 2.591,07 -

92472 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 10,00 - 10,00 100,00% 0,12% 0,12% 101,94 1.019,40 1.019,40 -

4.2 ARMADURAS - - - - - -
4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 - - - - - -

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 83,00 - 83,00 100,00% 0,14% 0,14% 14,97 1.242,51 1.242,51 -

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

kg 253,40 - 253,40 100,00% 0,38% 0,38% 13,14 3.329,67 3.329,67 -

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 725,00 - 725,00 100,00% 0,81% 0,81% 9,66 7.003,50 7.003,50 -

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 320,00 - 320,00 100,00% 0,30% 0,30% 8,05 2.576,00 2.576,00 -

4,3 CONCRETOS E GRAUTES - - - - - -
4.3.4 ESTRUTURAL USINADO - - - - - -

4.3.4.1 CONCRETAGENS - - - - - -

103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 2,00 - 2,00 100,00% 0,18% 0,18% 802,53 1.605,06 1.605,06 -

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 10,99 - 10,99 100,00% 0,63% 0,63% 497,95 5.472,47 5.472,47 -

96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 5,47 - 5,47 100,00% 0,36% 0,36% 570,65 3.121,45 3.121,45 -

4.4 LASTROS - - - - - -
4.4.2 CONCRETO SIMPLES - - - - - -

96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m3 50,00 - 50,00 100,00% 0,87% 0,87% 151,33 7.566,50 7.566,50 -

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS - - - - - -
4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS - - - - - -

101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m2 100,00 - 100,00 100,00% 1,84% 1,84% 160,19 16.019,00 16.019,00 -

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS - - - - - -
4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS - - - - - -
4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS - - - - - -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA - - - - - -

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

m 14,80 - 14,80 100,00% 0,12% 0,12% 70,45 1.042,66 1.042,66 -

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2024

m 2,60 - 2,60 100,00% 0,02% 0,02% 82,81 215,31 215,31 -

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

m 14,80 - 14,80 100,00% 0,09% 0,09% 51,33 759,68 759,68 -

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS - - - - - -

COT58_1_01 PM_324 PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 
0.35X0.35X6,50MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un. 23,00 - 23,00 100,00% 5,86% 5,86% 2.213,13 50.901,99 50.901,99 -

COT58_1_01 PM_324

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
21,40 M, PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMNIADO, 
E = 3MM, H = 125 MM, L = 50 MM PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO OU METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO.

un. 10,00 - 10,00 100,00% 4,92% 4,92% 4.274,07 42.740,70 42.740,70 -

COT58_1_03 PM_324

TERÇA METÁLICA, EM PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE 
AÇO LAMINADO, E = 3,00 MM, H = 100 MM, L = 50 MM PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO OU METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO

m 1.130,00 - 1.130,00 100,00% 7,86% 7,86% 60,44 68.297,20 68.297,20 -

COT58_1_04 PM_324

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA 0,43 MM, COM ESPESSURA 
DE EPS 30 MM OU SUPERIOR, FACE SUPEIOR TRAPEZOIDAL E FACE 
INFERIOR PLANA COM PELÍCULA NA COR BRANCA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 1.206,96 - 1.206,96 100,00% 23,55% 23,55% 169,62 204.724,56 204.724,56 -

4 565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS - - - - - -
5.1 ALVENARIA - - - - - -

5.1.12 ENCUNHAMENTO - - - - - -

103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 325,00 109,16 434,16 100,00% 4,60% 4,60% 92,19 40.025,21 40.025,21 -

5.2 DIVISORIAS E PAREDES - - - - - -
5.2.2 DIVISORIAS - - - - - -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m2 3,60 - 3,60 100,00% 0,33% 0,33% 789,13 2.840,87 2.840,87 -

5 566 COBERTURA - - - - - -
6.11 CALHAS - - - - - -

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 102,80 - 102,80 100,00% 0,86% 0,86% 72,71 7.474,59 7.474,59 -

6 567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS - - - - - -
7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS - - - - - -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO - - - - - -

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m2 30,24 (3,78) 26,46 100,00% 2,60% 2,60% 854,21 22.602,40 22.602,40 -

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO - - - - - -
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94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 7,00 (1,67) 5,33 100,00% 0,63% 0,63% 1.028,64 5.482,65 5.482,65 -

7 568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO

- - - - - -

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS - - - - - -
8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES - - - - - -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS - - - - - -

91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 97,00 - 97,00 100,00% 0,11% 0,11% 9,91 961,27 961,27 -

91879 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,00 - 30,00 100,00% 0,03% 0,03% 7,68 230,40 230,40 -

91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 20,00 - 20,00 100,00% 0,04% 0,04% 19,16 383,20 383,20 -

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS - - - - - -

91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 116,00 - 116,00 100,00% 0,17% 0,17% 13,00 1.508,00 1.508,00 -

91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 96,00 - 96,00 100,00% 0,20% 0,20% 17,72 1.701,12 1.701,12 -

8.2.5 CABOS - - - - - -
8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V - - - - - -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 300,00 - 300,00 100,00% 0,10% 0,10% 2,77 831,00 831,00 -

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 300,00 - 300,00 100,00% 0,14% 0,14% 3,96 1.188,00 1.188,00 -

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 3.400,00 - 3.400,00 100,00% 2,36% 2,36% 6,04 20.536,00 20.536,00 -

8.2.6 CONDULETES - - - - - -
8.2.6.2 PVC - - - - - -

95806 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 9,00 - 9,00 200,00% 0,03% excesso 29,95 269,55 269,55 -

95811 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

un 32,00 - 32,00 200,00% 0,09% excesso 23,84 762,88 762,88 -

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA - - - - - -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 - 1,00 200,00% 0,05% excesso 426,14 426,14 426,14 -

8.2.11 DISJUNTORES - - - - - -
8.2.11.1 MONOPOLARES - - - - - -

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 - 1,00 100,00% 11,23 11,23 11,23 -

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 3,00 - 3,00 100,00% 11,92 35,76 35,76 -

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,01% 0,01% 13,23 52,92 52,92 -

8.2.11.2 BIPOLARES - - - - - -

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,03% 0,03% 57,53 230,12 230,12 -

8.2.12 INTERRUPTORES - - - - - -
8.2.12.1 SIMPLES - - - - - -

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 1,00 - 1,00 100,00% 30,65 30,65 30,65 -

91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 2,00 - 2,00 100,00% 0,01% 0,01% 62,47 124,94 124,94 -

8.2.13 TOMADAS - - - - - -

92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,00 - 34,00 100,00% 0,24% 0,24% 61,91 2.104,94 2.104,94 -

8.2.18 LUMINARIAS - - - - - -

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 11,00 - 11,00 100,00% 0,02% 0,02% 18,51 203,61 203,61 -

97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 22,00 - 22,00 100,00% 0,10% 0,10% 41,48 912,56 912,56 -

97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 20,00 - 20,00 100,00% 0,30% 0,30% 132,15 2.643,00 2.643,00 -

8.2.19 REFLETORES / PROJETORES - - - - - -

97600 SINAPI
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 8,00 - 8,00 100,00% 0,28% 0,28% 306,06 2.448,48 2.448,48 -

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA - - - - - -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO - - - - - -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 20,00 - 20,00 100,00% 0,14% 0,14% 61,55 1.231,00 1.231,00 -

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO - - - - - -

96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 20,00 - 20,00 100,00% 0,27% 0,27% 118,94 2.378,80 2.378,80 -

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 20,00 - 20,00 100,00% 0,34% 0,34% 146,07 2.921,40 2.921,40 -

8.3.4 CORDOALHA - - - - - -

96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024

m 60,00 - 60,00 100,00% 0,24% 0,24% 34,10 2.046,00 2.046,00 -

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 200,00 - 200,00 100,00% 1,10% 1,10% 47,97 9.594,00 9.594,00 -

96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

un 3,00 - 3,00 100,00% 0,04% 0,04% 122,21 366,63 366,63 -

98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

un 201,00 - 201,00 100,00% 0,59% 0,59% 25,71 5.167,71 5.167,71 -

8 569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS - - - - - -

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS - - - - - -
9.2.10 EXTINTORES - - - - - -

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,08% 0,08% 181,60 726,40 726,40 -

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - - - - -
9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS - - - - - -

102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 1,00 - 1,00 200,00% 0,36% excesso 3.145,72 3.145,72 3.145,72 -

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1,00 - 1,00 200,00% excesso 32,55 32,55 32,55 -

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA - - - - - -
9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - - - - - -

89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 160,00 - 160,00 200,00% 0,22% excesso 11,77 1.883,20 1.883,20 -

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - - - - - -

89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 50,00 - 50,00 200,00% 0,08% excesso 14,39 719,50 719,50 -

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - - - - - -

89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 20,00 - 20,00 200,00% 0,03% excesso 12,28 245,60 245,60 -

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA - - - - - -

89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 16,00 - 16,00 200,00% 0,01% excesso 5,37 85,92 85,92 -

89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 30,00 - 30,00 200,00% 0,01% excesso 4,17 125,10 125,10 -

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - - - - - -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

m 30,00 60,00 90,00 100,00% 0,23% 0,23% 22,12 1.990,80 1.990,80 -

89848 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 60,00 - 60,00 100,00% 0,19% 0,19% 27,31 1.638,60 1.638,60 -

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - - - - - -

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 40,00 - 40,00 100,00% 0,05% 0,05% 10,51 420,40 420,40 -

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 18,00 - 18,00 100,00% 0,05% 0,05% 25,22 453,96 453,96 -

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS - - - - - -
9.4.5 LAVATORIOS - - - - - -

86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 8,00 - 8,00 100,00% 0,21% 0,21% 223,90 1.791,20 1.791,20 -
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9.4.7 SIFOES E VALVULAS - - - - - -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 16,00 - 16,00 100,00% 0,02% 0,02% 10,55 168,80 168,80 -

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS - - - - - -

86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 18,00 - 18,00 100,00% 0,99% 0,99% 478,46 8.612,28 8.612,28 -

95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 - 2,00 100,00% 0,17% 0,17% 750,46 1.500,92 1.500,92 -

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 11,00 - 11,00 100,00% 0,84% 0,84% 663,98 7.303,78 7.303,78 -

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00 - 2,00 100,00% 0,01% 0,01% 36,27 72,54 72,54 -

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS - - - - - -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,04% 0,04% 84,16 336,64 336,64 -

95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,02% 0,02% 45,14 180,56 180,56 -

100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00 - 2,00 100,00% 0,08% 0,08% 360,90 721,80 721,80 -

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS - - - - - -

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 4,00 - 4,00 100,00% 0,04% 0,04% 86,57 346,28 346,28 -

99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 2,00 - 2,00 100,00% 0,07% 0,07% 325,12 650,24 650,24 -

9 570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSAS

- - - - - -

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS - - - - - -
10.1.2 CHAPISCO - - - - - -

87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 650,00 218,32 868,32 100,00% 0,48% 0,48% 4,84 4.202,67 4.202,67 -

10.1.3 EMBOCO - - - - - -

87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_08/2022

m2 650,00 218,32 868,32 100,00% 3,84% 3,84% 38,40 33.343,49 33.343,49 -

10.1.9 CERAMICAS - - - - - -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 270,00 90,00 360,00 100,00% 2,57% 2,57% 62,05 22.338,00 22.338,00 -

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES - - - - - -
10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS - - - - - -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m2 82,45 - 82,45 100,00% 0,37% 0,37% 38,72 3.192,46 3.192,46 -

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS - - - - - -
10.3.12 PISO DE CONCRETO - - - - - -

97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m2 1.000,00 - 1.000,00 100,00% 3,83% 3,83% 33,32 33.320,00 33.320,00 -

103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 
MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m2 1.000,00 - 1.000,00 100,00% 11,69% 11,69% 101,59 101.590,00 101.590,00 -

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES - - - - - -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

m 14,00 (3,34) 10,66 100,00% 0,13% 0,13% 106,56 1.135,93 1.135,93 -

10.4 PINTURAS - - - - - -
10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA - - - - - -
10.4.12 PINTURA EM FACHADAS - - - - - -

88426 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m2 255,00 218,32 473,32 100,00% 0,91% 0,91% 16,72 7.913,91 7.913,91 -

10.4.13 PINTURA EM TETOS - - - - - -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m2 100,00 - 100,00 100,00% 0,16% 0,16% 14,26 1.426,00 1.426,00 -

10 12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

- - - - - -

12.1 LIMPEZAS - - - - - -
12.1.2 LIMPEZA DE PISOS - - - - - -

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 1.000,00 - 1.000,00 100,00% 0,40% 0,40% 3,44 3.440,00 3.440,00 -

ITENS NOVOS - - - - - - -

102715 SINAPI09/25
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 - 150,00 150,00 100,00% 0,42% 0,42% 24,54 3.681,00 3.681,00 -

88484 SINAPI09/25 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m2 - 100,00 100,00 100,00% 0,06% 0,06% 5,13 513,00 513,00 -

95625 SINAPI09/25
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m2 - 123,20 123,20 100,00% 0,40% 0,40% 27,94 3.442,21 3.442,21 -

100719 SINAPI09/25
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 - 1.000,00 1.000,00 100,00% 1,21% 1,21% 10,48 10.480,00 10.480,00 -

100739 SINAPI09/25
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 - 2.000,00 2.000,00 100,00% 2,37% 2,37% 10,31 20.620,00 20.620,00 -

100849 SINAPI09/25 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

un - 18,00 18,00 100,00% 0,08% 0,08% 39,58 712,44 712,44 -

TOTAL GLOBAL - LOTE 1:  % PREVISTO : 79,28% 100,00% SOMAS 869.211,63               869.211,63               -                             

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato: R$869.211,63

Medição Acumulada: 869.211,63                                                       

Total Anterior: 709.247,70                                                       

Valor e % executado desta Medição : R$159.963,93 18,40 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

% EXECUTADO :

Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
Arq. Rodrigo Pires Franco Luciano Steinemann Santiago GILBERTO JOÃO ROSSI

CAU: A91039-2 ENGº CIVIL - CREA PR: 31879/D
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PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021
MUNICÍPIO : SULINA MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : BARRACÃO FEIRA DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :  Nº  PAM Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:

EMPRESA VENCEDORA : Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli

CNPJ : PRAZO DE EXECUÇÃO:

CONTRATO EMPREITADA Nº : 51/2025 DATA ASSINATURA : 14/05/2025 PRAZO DE VIGÊNCIA:

VALOR TOTAL CONTRATADO : 869.211,63

SAM :  Nº 58 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 003/2025

LOTE :  Nº 1

VALOR ACUMULADO

ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA % TOTAL (R$ ) ATÉ ESTA

% MÊS (R$ )MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO (R$) (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 15.040,25           100,00% 15.040,25          15.040,25                 15.040,25                           -                          

2 100,00% 1.349,81             100,00% 1.349,81             1.349,81                   1.271,57                             78,24                      5,80%

3 ESTRUTURAS 100,00% 428.590,64         100,00% 428.590,64        428.590,64               428.590,64                         -                          

4 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 91,34% 39.153,66           100,00% 42.866,08          42.866,08                 29.961,75                           12.904,33              30,10%

5 COBERTURA 100,00% 7.474,59             100,00% 7.474,59             7.474,59                   7.474,59                             -                          

6 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,00% 28.085,05           100,00% 28.085,05          28.085,05                 28.085,05                           -                          

7 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 70,48% 43.205,46           100,00% 61.301,31          61.301,31                 6.242,56                             55.058,75              89,82%

8 97,72% 32.396,10           100,00% 33.152,79          33.152,79                 9.414,15                             23.738,64              71,60%

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS45,02% 93.842,39           100,00% 208.462,46        208.462,46               183.167,14                         25.295,32              12,13%

10 12 -                       100,00% 42.888,65          42.888,65                 -                                      42.888,65              100,00%

11 -                       -                      -                            -                                      -                          

12 -                       -                      -                            -                                      -                          

13 -                       -                      -                            -                                      -                          

14 -                       -                      -                            -                                      -                          

15 -                       -                      -                            -                                      -                          

16 -                       -                      -                            -                                      -                          

17 -                       -                      -                            -                                      -                          

18 -                       -                      -                            -                                      -                          

19 -                       -                      -                            -                                      -                          

20 -                       -                      -                            -                                      -                          

21 -                       -                      -                            -                                      -                          

22 -                       -                      -                            -                                      -                          

23 -                       -                      -                            -                                      -                          

24 -                       -                      -                            -                                      -                          

25 -                       -                      -                            -                                      -                          

26 -                       -                      -                            -                                      -                          

27 -                       -                      -                            -                                      -                          

28 -                       -                      -                            -                                      -                          

29 -                       -                      -                            -                                      -                          

30 -                       -                      -                            -                                      -                          

TOTAL CRONOGRAMA 689.137,95         TOTAL MEDIÇÃO 869.211,63               OK Valor desta

Acumulado ETAPA  da

Med. Anterior Medição

709.247,70                         159.963,93                                  

 % META

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as
META ATÉ 5ª ETAPA = 675.349,28            

normas técnicas da ABNT. REALIZADO ATÉ A
5ª ETAPA =

869.211,63            128,71%

  

META FINANCEIRA ATINGIDA

ACUMULADO ATÉ A 
ETAPA ANTERIOR

ETAPA DESTA MEDIÇÃO

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 003/2025, que vai assinado
por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

R$159.963,93

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

Importa a presente medição no valor total de R$ e o 
(%) percentual desta medição:

PREVISTO ETAPA ACUMULADO

5

16.700.335/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SULINA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

5

06/07/2026

09/05/2026

10/11/2026

META ACUMULADA DESTA 5ª MEDIÇÃO 
ATÉ A 5 ETAPA18,40 %

Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
Arq. Rodrigo Pires Franco Luciano Steinemann Santiago GILBERTO JOÃO ROSSI

CAU: A91039-2 ENGº CIVIL - CREA PR: 31879/D
Página 1 de 1

LUCIANO 
STEINEMANN 
SANTIAGO:815961899
91

Assinado de forma digital 
por LUCIANO STEINEMANN 
SANTIAGO:81596189991 
Dados: 2026.07.15 08:49:19 
-03'00'

GILBERTO JOAO 
ROSSI:03160453
901

Assinado de forma digital 
por GILBERTO JOAO 
ROSSI:03160453901 
Dados: 2026.07.15 
08:49:28 -03'00'



RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município: Sulina

Projeto/Lote/Medição: 58 / 1 / 5

Programa: PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Contratada: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con 

Contrato Nº: 51/2025 

Data da Vistoria: 06/07/2026

Objeto:

Construção de Barracão Feira contendo área de circulação e sanitários. 

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período
de 13/02/2026 até 06/07/2026.

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 | PLACA DA OBRA 1 | QR CODE DA PLACA 

1 | Mapa de Localização das Fotos 10 | SERVIÇO EXECUTADO 
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16 | SERVIÇO EXECUTADO 15 | SERVIÇO EXECUTADO 

14 | SERVIÇO EXECUTADO 13 | SERVIÇO EXECUTADO 

12 | SERVIÇO EXECUTADO 11 | SERVIÇO EXECUTADO 

8 | SERVIÇO EXECUTADO 9 | SERVIÇO EXECUTADO 
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7 | SERVIÇO EXECUTADO 6 | SERVIÇO EXECUTADO 

5 | SERVIÇO EXECUTADO 4 | SERVIÇO EXECUTADO 

3 | SERVIÇO EXECUTADO 2 | SERVIÇO EXECUTADO 

17 | SERVIÇO EXECUTADO 

Versão digital: https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17035/lote/21415/medicao/19290/relatorio-fotografico/10513

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto
da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da
presente planilha de medição.
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Sulina, 15 de julho de 2026. 

Luciano Steinemann Santiago 
ENGENHEIRO CIVIL

Registro no Órgão de Classe: PR31879-D
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