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Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Aline Camello
Profissão: Arquiteta e Urbanista

Data CREA/CAU: A 44.316-6
ART/RRT: 15588283

ESQUADRIAS- PORTAS DE FERRO
ESQUADRIAS- JANELAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
REVESTIMENTO INTERNO
REVESTIMENTO EXTERNO
PISO 
PINTURA
DRENAGEM

- 

Medição 6Medição 5Medição 2
27/02/202631/12/2025

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Saudade do Iguaçu PR

Acumulado: 11,04%
49.240,3413.772,98 49.240,34

11,04%3,09%

#NOME?

Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF
Município de Saudade do Iguaçu CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL 87/2025CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

7,95% 11,04%2 01/01/2026 a 27/02/2026

0,00%
- - 

Medição 8

- 
11,04%

- 

1099777-14

Medição 9
0,00%

- - - 

Medição 4
0,00%0,00% 0,00%

Medição 12

11,04% 11,04%

Nº do 
Evento

FUNDAÇÃO

Período:

SERVIÇOS PRELIMINARES

VIGA BALDRAME
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
SUPERESTRUTURA

0,00%0,00%7,95%

Data das Medições

0,00%
Medição 11Medição 10

0,00%0,00%
Medição 7

11,04%11,04%
49.240,34

11,04%
49.240,34
11,04%

49.240,34 49.240,3449.240,34 49.240,34

ESTRUTURA METÁLICA
ALVENARIA 
TELHAMENTO E CALHAS
ESQUADRIAS- PORTAS DE ALUMNIO E VIDRO TEMPERADO

49.240,3449.240,34
11,04% 11,04%

49.240,34

- - 35.467,3613.772,98

Medição 1
3,09%

Medição 3

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
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