
engenharia3
Máquina de escrever
MEDIÇÃO DO ADITIVO DO LOTE 1:



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO a

12603,41 1,00000

Empreendimento

2022-0 /

NO PERÍODO ACUMULADO

8.729,28 8.729,28

2.216,09 2.216,09

13,97 13,97

178,82 178,82

328,44 328,44

217,44 217,44

322,35 322,35

195,42 195,42

291,20 291,20

110,40 110,40

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade. 12603,41 12603,41

TOTAL NO PERÍODO TOTAL ACUMULADO

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data da medição
pelos itens: pelos itens:

15,00

140,00

5.1

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/20176.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/20156 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

3.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20214

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO
DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

4.1

TERRAPLANAGEM

5

3,00

3,00

PASSEIO

2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3.1

INSTALAÇÃO DA TRAVE DE FUTEBOL3

2.1 POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

72,00 72,00

1

1.1

BASE DO CAMPO

LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO.
-

M³

7

M³

M³
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1

1 2-out-2312-ago-22Período

7.1 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC,  DIÂMETRO DE 40 mm, FIXADA NO ALAMBRADO

7.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 2", FIXADA NOS
ACESSOS AO CAMPO

15,00

3,00

3,00

140,00

NO PERÍODO ACUMULADA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 

QUANTIDADES

CONTRATADAS
EXECUTADAS

Nº da medição

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

CAMPO DE GRAMA SINTÉTITCA - FLECK

UD Fonte

0,130,13

1,00

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

72,00

1,00

0,13

1,00

20,40 20,40 20,40

0,38 0,38 0,38

3,003,00 3,00

3,00

3,00

140,00

15,00

2-out-23

M³

M²

und

M³

M³

M

KG

12.603,41R$                      12.603,41R$                      

VALORES MEDIDOS (R$)

V.100901-1100 1 de 1

JEAN FELIPE 
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - 
PR



MEDIÇÃO Nº /

Agente Promotor / Proponente

PREV. EXEC.
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

Executado: % ª etapa
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Data da Medição Prazo decorrido: dias Prazo equivalente de obra: 242 dias

Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): -174 dias

EVOL.ACUM. (em %)

1
2

4

6

3

5

REPASSE

0,00

7

TERRAPLANAGEM
PASSEIO

2-out-23

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ITEM UNID. QUANT.

-

401,60
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

BASE DO CAMPO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO DA TRAVE DE FUTEBOL

217,44217,44
517,77
401,60

517,77

TOTAL

8.729,28
2.216,09

192,79
328,44

OUT. FONTES

8.729,28
2.216,09

192,79
328,44

CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA FÍSICA

12.603,41TOTAIS ACUMULADOS

12.603,41

0,00 12.603,41

TOTAIS NO PERÍODO 0,00 12.603,41

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CAMPO DE GRAMA SINTÉTITCA - FLECKEmpreendimento

1RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO 2022-0

da100,00 8
416

N° do contrato

V.100901-1100

JEAN FELIPE 
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR



engenharia3
Máquina de escrever
MEDIÇÃO DO ADITIVO DO LOTE 2:



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO a

6094,29 1,00000

Empreendimento

2022-0 /

NO PERÍODO ACUMULADO

4.713,81 4.713,81

404,10 404,10

976,38 976,38

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade. 6094,29 6094,29

TOTAL NO PERÍODO TOTAL ACUMULADO

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data da medição
pelos itens: pelos itens:

2 MEIO-FIO

RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM
ARGAMASSA

2.2

2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

38,88 38,88

1

1.1

BASE DO CAMPO

LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO.
-

M³

1 2-out-2312-ago-22Período

NO PERÍODO ACUMULADA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 

QUANTIDADES

CONTRATADAS
EXECUTADAS

Nº da medição

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - GERMANO STÉDILE

UD Fonte

8,80

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

38,88

51,20

8,80 8,80

51,20 51,20

2-out-23

M

M

6.094,29R$                        6.094,29R$                        

VALORES MEDIDOS (R$)

V.100901-1100 1 de 1

JEAN FELIPE 
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida 
- PR



MEDIÇÃO Nº /

Agente Promotor / Proponente

PREV. EXEC.
100,00 100,00
100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

Executado: % ª etapa
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Data da Medição Prazo decorrido: dias Prazo equivalente de obra: 183 dias

Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): -233 dias

EVOL.ACUM. (em %)

1
2

REPASSE

0,00

2-out-23

ITEM UNID. QUANT.

-

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

BASE DO CAMPO
MEIO-FIO

TOTAL

4.713,81
1.380,48

OUT. FONTES

4.713,81
1.380,48

CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA FÍSICA

6.094,29TOTAIS ACUMULADOS

6.094,29

0,00 6.094,29

TOTAIS NO PERÍODO 0,00 6.094,29

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - GERMANO STÉDILEEmpreendimento

1RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO 2022-0

da100,00 6
416

N° do contrato

V.100901-1100

JEAN FELIPE 
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR


