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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

Data CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720253815316

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº CTEF
MUNICÍPIO DE SULINA ACESSIBILIDADE

Título dos Eventos

1 02/04/2025 a 11/07/2025

0 ATA 33/2025PEDREIRA SANTIAGO LTDA

15,67% 15,67%
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MUNICÍPIO SULINA 
CONTRATADA PEDREIRA SANTIAGO LTDA 
CONTRATO Nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS 
INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS 

MEDIÇÃO Nº 01  
DATA DA VISTORIA 10/07/2025 
 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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Sulina, 10 de julho de 2025. 
 
 
 

____________________________ 
Luciano S. Santiago 

Engenheiro Fiscal da Obra 
ART: 1720253815316 

CREA-PR 31879/D 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2A33-2E29-5C7B-37AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/07/2025 09:36:29 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 11/07/2025 10:55:10 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 11/07/2025 12:56:56 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA
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