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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
2 1
3 1 1 1 3
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4
6 2 3

Medições
%
R$
%
R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil

Data CREA/CAU: 175.770/D
ART/RRT: 1720243606668

Período:

Medição 2
02/09/2024

9,35% 0,00%
221.457,65229.652,51

0,00%
Medição 7Medição 5Medição 1

9,70%
Medição 6

- 

885.272,07885.272,07 885.272,07 885.272,07

- 
37,38%37,38%

- 

885.272,07

- - 

885.272,07
37,38%

- - 

885.272,07

- 
37,38%37,38%

10/10/2024

205.280,14

Medição 3 Medição 4 Medição 8

228.881,77
8,67% 0,00%9,66% 0,00%0,00%0,00%

37,38% 37,38%
885.272,07885.272,07

37,38%37,38%

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Salto do Lontra/PR

Acumulado: 28,71%
679.991,93229.652,51 451.110,16

19,05%9,70%

Medição 9
0,00% 0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10

Data das Medições

Nº do 
Evento

18/12/2024

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES
DRENAGEM

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

REVESTIMENTO
MEIO FIO E SARJETA

29/07/2024

1091832-02

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF
Município de Salto do Lontra Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara 65/2024DR  Calçamentos Ltda

8,67% 37,38%

Título dos Eventos

4 11/10/2024 a 18/12/2024
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