
ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.) ASSOCIAÇÃO Amsop

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021 Mês Jun PARCELA 1 DATA 18/06/2026 - qui

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA CÓDIGO SAM MUNIC.: 75 SAM 91 CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL Lote 01 Nº 52/2026 Nº

FIRMA EMPREITERA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.499.438/0001-50 DATA: 22/05/2026 DATA

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS ORÇAMENTO

Nº 
CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS Unid

Quantid.

Licitada
Diferença

Quantid. 

LICITADA

%   Exe-   

cutada

Coef. De

Influên.

(ABC)

%

Total

Custo

Unitário

Valor

Medido

Total do

Contrato

Saldo

Contrato

GLOBAL - LOTE 01

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      - - - - -

51 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
un 1,00 1,00 100,00% 0,06% 0,06% 3.745,48 3.745,48 3.745,48 -

840000A DER/PRC Remoção e recolocação de cercas de arame m 840,45 840,45 54,73% 0,48% 0,26% 38,04 17.498,40 31.970,72 14.472,32

2 554 TERRAPLENAGEM      - - - - - -

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. m3 1.828,43 1.828,43 0,22% 7,91 - 14.462,88 14.462,88

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 28.320,00 28.320,00 90,00% 0,60% 0,54% 1,42 36.192,96 40.214,40 4.021,44

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 11.941,38 11.941,38 1,96% 10,98 - 131.116,35 131.116,35

520200B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. m3 2.686,81 2.686,81 0,48% 12,03 - 32.322,32 32.322,32

521300 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) m3 298,53 298,53 0,28% 62,06 - 18.526,77 18.526,77

3 589 DRENAGEM      - - - - - -

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 358,48 358,48 25,00% 0,06% 0,02% 11,11 995,68 3.982,71 2.987,03

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico m3 255,83 255,83 25,00% 0,13% 0,03% 33,78 2.160,57 8.641,94 6.481,37

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m un 2,00 2,00 0,04% 1.452,96 - 2.905,92 2.905,92

620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m un 33,00 33,00 1,00% 2.037,12 - 67.224,96 67.224,96

620300 DER Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m un 2,00 2,00 0,09% 2.936,31 - 5.872,62 5.872,62

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 4,00 4,00 0,02% 341,27 - 1.365,08 1.365,08

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 171,00 171,00 24,56% 1,37% 0,34% 536,91 22.550,22 91.811,61 69.261,39

611000A DER/PRC Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 14,00 14,00 0,14% 673,70 - 9.431,80 9.431,80

611200A DER/PRC Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 4,00 4,00 0,06% 976,92 - 3.907,68 3.907,68

CLA080 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 un 6,00 6,00 0,20% 2.263,86 - 13.583,16 13.583,16

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 un 1,00 1,00 0,03% 2.208,78 - 2.208,78 2.208,78

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 un 16,00 16,00 0,83% 3.480,71 - 55.691,36 55.691,36

DISSIPM100 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 un 1,00 1,00 0,07% 4.998,68 - 4.998,68 4.998,68

653200 DER Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 m 2.644,00 2.644,00 5,09% 129,08 - 341.287,52 341.287,52

655200 DER Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m m 16,00 16,00 0,11% 440,49 - 7.047,84 7.047,84

2003407 DNIT/SICRO
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita 

comerciais
m 8,00 8,00 0,11% 887,47 - 7.099,76 7.099,76

4 556 BASE / SUB-BASE      - - - - - -

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN m2 5.524,48 5.524,48 0,42% 5,08 - 28.064,36 28.064,36

531000 DER Brita Graduada m3 6.640,31 6.640,31 22,60% 228,04 - 1.514.256,29 1.514.256,29

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 2.699,58 2.699,58 7,58% 188,17 - 507.979,97 507.979,97

5 551 REVESTIMENTO      - - - - - -

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão m2 44.723,80 44.723,80 0,42% 0,63 - 28.175,99 28.175,99

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação ton 53,67 53,67 3,70% 4.614,31 - 247.650,01 247.650,01

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 38.280,00 38.280,00 0,25% 0,43 - 16.460,40 16.460,40

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação ton 19,14 19,14 1,32% 4.614,31 - 88.317,89 88.317,89

570000F DER/PRC
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 

10.000 ton)
ton 4.765,86 4.765,86 20,95% 294,64 - 1.404.212,99 1.404.212,99

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 247,82 247,82 22,81% 6.168,43 - 1.528.660,32 1.528.660,32

COMP91_01_4 EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN und 6,00 6,00 0,08% 896,05 - 5.376,30 5.376,30

6 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      - - - - - -

870000 DER Tacha refletiva monodirecional un 4.785,00 4.785,00 1,50% 20,95 - 100.245,75 100.245,75

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- 

(0,034 m2/m2) 
m2 1.914,00 1.914,00 0,97% 33,88 - 64.846,32 64.846,32

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 110,04 110,04 1,10% 671,93 - 73.939,18 73.939,18

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m un 131,00 131,00 0,99% 508,53 - 66.617,43 66.617,43

7 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      - - - - - -
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 

para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da 

capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra.)

- - - - - -

09.02.11 DAER
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Terraplenagem 
un 17,00 17,00 0,05% 196,25 - 3.336,25 3.336,25

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito
un 17,00 17,00 0,05% 196,25 - 3.336,25 3.336,25

09.02.11C DAER/PRC

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - 

Sub-base

un 17,00 17,00 0,05% 196,25 - 3.336,25 3.336,25

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Base
un 64,00 64,00 0,19% 196,25 - 12.560,00 12.560,00

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base un 64,00 64,00 0,19% 202,34 - 12.949,76 12.949,76

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base un 17,00 17,00 0,05% 202,34 - 3.439,78 3.439,78

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 64,00 64,00 0,14% 143,28 - 9.169,92 9.169,92

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 64,00 64,00 0,23% 240,35 - 15.382,40 15.382,40

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 55,00 55,00 0,15% 184,22 - 10.132,10 10.132,10

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 55,00 55,00 0,05% 65,85 - 3.621,75 3.621,75

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas un 55,00 55,00 0,11% 135,54 - 7.454,70 7.454,70

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 136,00 136,00 0,27% 133,83 - 18.200,88 18.200,88

09.01.18 DAER

Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração 

de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s 

corresponde a 1 mobilização)

gb 2,00 2,00 0,25% 8.229,06 - 16.458,12 16.458,12

Fazer Cotação fonte da cotação
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a 

faixa) - (km.pista)
km.pista 12,76 12,76 0,12% 621,15 - 7.925,87 7.925,87

TOTAL: GLOBAL - LOTE 01:  % PREVISTO : 0,50% 1,24% SOMAS 83.143,31                6.701.527,57              6.618.384,26          

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato: R$6.701.527,57

Medição Acumulada: 83.143,31                                                     

Total Anterior: -                                                               

Valor e % executado desta Medição : R$83.143,31 1,24 %
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PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :  Nº   PAM Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:

EMPRESA VENCEDORA : SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : PRAZO DE EXECUÇÃO:

CONTRATO EMPREITADA Nº : 52/2026 DATA ASSINATURA : 22/05/2026 PRAZO DE VIGÊNCIA:

VALOR TOTAL CONTRATADO : 6.701.527,57

SAM :  Nº 91 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 006/2026

LOTE :  Nº 01

VALOR ACUMULADO

ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA % TOTAL (R$ ) ATÉ ESTA

% MÊS (R$ )MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO (R$) (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,49% 3.745,48             59,48% 35.716,20           21.243,88                 21.243,88              59,48%

2 8,80% 20.826,50           15,29% 236.642,72         36.192,96                 36.192,96              15,29%

3 DRENAGEM -                      4,10% 627.061,42         25.706,47                 25.706,47              4,10%

4 BASE / SUB-BASE -                      2.050.300,62      -                           -                         

5 REVESTIMENTO -                      3.318.853,90      -                           -                         

6 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      305.648,68         -                           -                         

7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 6,77% 8.621,56             127.304,03         -                           -                         

TOTAL CRONOGRAMA 33.193,54           TOTAL MEDIÇÃO 83.143,31                 OK Valor desta

Acumulado ETAPA  da

Med. Anterior Medição

-                                     83.143,31                                   

 % META

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as
META ATÉ 1ª ETAPA = 33.193,54              

normas técnicas da ABNT. REALIZADO ATÉ A

1ª ETAPA =
83.143,31              250,48%

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ 

A 1 ETAPA1,24 %

PREVISTO ETAPA ACUMULADO

1

26.499.438/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CORONEL VIVIDA

TERRAPLENAGEM

1

18/06/2026

17/05/2027

11/05/2028

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 006/2026, que vai

assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

R$83.143,31
Importa a presente medição no valor total de R$ e o 

(%) percentual desta medição:

META FINANCEIRA ATINGIDA

ACUMULADO ATÉ A 

ETAPA ANTERIOR

ETAPA DESTA MEDIÇÃO
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