
SAM 58 - MED 02

REGIONAL Cascavel ASSOCIAÇÃO AMSOP

Mês julho PARCELA 2 DATA 12/07/2023

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA SAM 58
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ Lote 01 Nº 143/2022

FIRMA EMPREITERA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA Ano 2022 Assinatura 09/08/2022 16/09/2022
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01 1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                              -                              -                            

74209/1 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETESun 1,00               100,00% 0,0015 0,15% 3.200,00                    3.200,00                     3.200,00                     -                            

04 4 REVESTIMENTO      -                              -                              -                            

PAV-085 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 22.376,49      100,00% 0,0066 0,66% 0,62                           13.873,42                   13.873,42                   -                            

561100A Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 22.376,49      100,00% 0,0039 0,39% 0,37                           8.279,30                     8.279,30                     -                            

589420B Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 11,19             100,09% 0,0294 excesso 5.566,05                    62.284,10                   62.284,10                   -                            

570000A CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 12,64             100,00% 0,0017 0,17% 288,92                       3.651,95                     3.651,95                     -                            

589000H Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 0,72               95,33% 0,0026 0,25% 7.730,13                    5.305,59                     5.565,69                     260,10                      

570000D CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 2.586,21        100,00% 0,3533 35,33% 288,92                       747.207,79                 747.207,79                 -                            

589000K Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 147,41           95,50% 0,5387 51,44% 7.730,13                    1.088.171,13              1.139.498,46              51.327,33                 

07 7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                              -                              -                            

822000 Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 1.776,88        100,00% 0,0290 2,90% 34,50                         61.302,36                   61.302,36                   -                            

820000A Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 11,91             100,00% 0,0041 0,41% 736,05                       8.766,36                     8.766,36                     -                            

821300 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m un 48,00             100,00% 0,0115 1,15% 507,22                       24.346,56                   24.346,56                   -                            

11 11  ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)     -                              -                              -                            

5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado un 37,00             100,00% 0,0026 0,26% 148,17                       5.482,29                     5.482,29                     -                            

7.4 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 37,00             100,00% 0,0031 0,31% 175,98                       6.511,26                     6.511,26                     -                            

74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 37,00             100,00% 0,0018 0,18% 102,95                       3.809,15                     3.809,15                     -                            

74022/56 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 37,00             100,00% 0,0015 0,15% 83,89                         3.103,93                     3.103,93                     -                            

74022/55 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas un 37,00             100,00% 0,0040 0,40% 226,58                       8.383,46                     8.383,46                     -                            

7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 37,00             100,00% 0,0024 0,24% 137,21                       5.076,77                     5.076,77                     -                            

3.20 Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfálticagb 1,00               100,00% 0,0023 0,23% 4.800,00                    4.800,00                     4.800,00                     -                            

 % PREVISTO : 97,56% SOMAS 2.063.555,42      2.115.142,85      51.587,43          

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato:

Medição Acumulada:

Total Anterior:

Valor Desta Medição:

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Jean Felipe Miecoanski                                                                                         
Eng. Civil CREA: PR-148981/D                                                                                                  
Fiscalização Municipal

Eng. Civil  Marcelo Silvestri                         
CREA 68498 - PR/D                                                
Empresa Executora

 Anderson Manique Barreto                                                                                                                    

Prefeito

2.063.555,42R$                              
1.179.081,72R$                              

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS

884.473,70R$                                 

2.115.142,85R$                              

DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS

4,73% % EXECUTADO :
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SAM 58 - MED 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :
CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº :
EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA 
CONTRATO EMPREITADA Nº : 143/2022 DATA : 28/10/2022 ORDEM DE SERVIÇO N.º :
VALOR TOTAL CONTRATADO : DATA :
SAM : 58

LOTE : 1
ACUMULADO

ÍTEM CÓD. ATÉ ESTA
% MÊS (R$ ) MÊS MEDIDA MEDIÇÃO

01 1 30,00% 960 100,00% 3.200,00                   
04 4 5,00% 99018,03 97,40% 1.928.773,28            
07 7 100,00% 94.415,28                 
11 11 100,00% 37.166,86                 

-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            
-                            

99.978,03      2.063.555,42            

Importa a presente medição no valor total de

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados 
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº
009/2022, CN, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora
 e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

2
12/07/2023

1239/2022

2.115.142,85R$                                  28/10/2022

CRONOGRAMA
PREVISTO % VALOR

TOTAL (R$ )
CONTRATO

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.200,00         
REVESTIMENTO 1.980.360,71  
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 94.415,28       

 ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)37.166,86       
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                 

-                 
-                 
-                 

-                 
TOTAL CRONOGRAMA

-                 
-                 

-                 

TOTAL MEDIÇÃO

Jean Felipe Miecoanski                                                                                         

Eng. Civil CREA: PR-148981/D                                                                                                  

Fiscalização Municipal

Eng. Civil  Marcelo Silvestri                         

CREA 68498 - PR/D                                                

Empresa Executora

 Anderson Manique Barreto                                                                                                                    
Prefeito

884.473,70R$                                                   
(   OITOCENTOS E  OITENTA  E QUATRO  MIL   QUATROCENTOS  E  SETENTA  E  TREIS   REAIS E  SETENTA CENTAVOS )
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