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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
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Medições
%
R$
%
R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil

Data CREA/CAU: 175.770/D
ART/RRT: 1720243606668

Período:

Medição 2
02/09/2024

9,35% 19,49%
221.457,65223.164,46

20/02/2025

0,00%
Medição 7Medição 5Medição 1

9,42%
Medição 6

- 

1.133.105,601.133.105,60 1.133.105,60 1.133.105,60

461.659,33
47,84%47,84%

- 

1.133.105,60

- - 

1.133.105,60
47,84%

- - 

1.133.105,60

- 
47,84%47,84%

10/10/2024

205.280,14

Medição 3 Medição 4 Medição 8

21.544,02
8,67% 0,00%0,91% 0,00%0,00%0,00%

47,84% 47,84%
1.133.105,60671.446,27

47,84%28,35%

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Salto do Lontra/PR

Acumulado: 19,68%
466.166,13223.164,46 444.622,11

18,77%9,42%

Medição 9
0,00% 0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10

Data das Medições

Nº do 
Evento

18/12/2024

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES
DRENAGEM

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

REVESTIMENTO
MEIO FIO E SARJETA

29/07/2024

1091832-02

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF
Município de Salto do Lontra Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara 65/2024DR  Calçamentos Ltda

19,49% 47,84%

Título dos Eventos

5 19/12/2024 a 20/02/2025
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