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REGIONAL Cascavel ASSOCIAÇÃO AMSOP

Mês março PARCELA 2 DATA 09/03/2023

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA SAM 55
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ Lote 01 Nº 101/2022

FIRMA EMPREITERA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA Ano 2022 Assinatura 09/08/2022

Nº 
CÓDIGO

U
n
i
d

Quantid.
Licitada

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

01 1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                              -                              -                              

74209/1 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETESun 1,00               100,00% 0,0028 0,28% 3.974,54                    3.974,54                     3.974,54                     -                              

501500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora m 2.426,00        100,00% 0,0072 0,72% 4,24                           10.286,24                   10.286,24                   -                              

401140 Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora m 2.426,00        100,00% 0,0006 0,06% 0,35                           849,10                        849,10                        -                              

02 2 TERRAPLENAGEM      -                              -                              -                              

101114 Escavação de mat. 1a. cat./com transporte m3 519,50           100,00% 0,0040 0,40% 10,98                         5.704,10                     5.704,10                     -                              

03 3 BASE / SUB-BASE      -                              -                              -                              

96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019m3 519,50           100,00% 0,0313 3,13% 86,35                         44.858,83                   44.858,83                   -                              

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (U UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020m3xkm 12.468,00      100,00% 0,0179 1,79% 2,06                           25.684,08                   25.684,08                   -                              

96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -m3 1.555,20        100,00% 0,1346 13,46% 123,95                       192.767,04                 192.767,04                 -                              

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KMm3xkm 37.324,80      100,00% 0,0537 5,37% 2,06                           76.889,09                   76.889,09                   -                              

04 4 REVESTIMENTO      -                              -                              -                              

560100A Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão m2 9.719,99        100,00% 0,0037 0,37% 0,55                           5.345,99                     5.345,99                     -                              

589420A Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação ton 11,66             100,00% 0,0451 4,51% 5.538,47                    64.578,56                   64.578,56                   -                              

561100A Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 9.719,99        100,00% 0,0025 0,25% 0,37                           3.596,40                     3.596,40                     -                              

589420B Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 4,86               100,00% 0,0188 1,88% 5.538,47                    26.916,96                   26.916,96                   -                              

570000D CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 1.166,40        100,00% 0,2185 21,85% 268,38                       313.038,43                 313.038,43                 -                              

589000K Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 66,48             95,97% 0,3561 34,17% 7.674,00                    489.601,21                 510.167,52                 20.566,31                   

05 7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                              -                              -                              

822000 Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 2.091,98        100,00% 0,0535 5,35% 36,62                         76.608,31                   76.608,31                   -                              

820000A Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 31,31             100,00% 0,0161 1,61% 736,05                       23.045,73                   23.045,73                   -                              

821300 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m un 42,00             100,00% 0,0149 1,49% 507,22                       21.303,24                   21.303,24                   -                              

06 10 DRENAGEM      -                              -                              -                              

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 28,80             100,00% 0,0003 0,03% 13,29                         382,75                        382,75                        -                              

603700B Enrocamento pedra de mão arrumada m3 7,56               100,00% 0,0016 0,16% 296,69                       2.242,98                     2.242,98                     -                              

610800C Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 16,00             100,00% 0,0049 0,49% 438,86                       7.021,76                     7.021,76                     -                              

07 11  ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)     -                              -                              -                              

8.1 Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Baseun 14,00             100,00% 0,0014 0,14% 145,32                       2.034,48                     2.034,48                     -                              

5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado un 14,00             100,00% 0,0014 0,14% 148,17                       2.074,38                     2.074,38                     -                              

74022/27 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 14,00             100,00% 0,0010 0,10% 97,69                         1.367,66                     1.367,66                     -                              

7.4 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 14,00             100,00% 0,0017 0,17% 175,98                       2.463,72                     2.463,72                     -                              

74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 14,00             100,00% 0,0010 0,10% 102,95                       1.441,30                     1.441,30                     -                              

7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 14,00             100,00% 0,0013 0,13% 137,21                       1.920,94                     1.920,94                     -                              

3.20 Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfálticagb 1,00               100,00% 0,0042 0,42% 6.025,40                    6.025,40                     6.025,40                     -                              

-                              -                              -                              

 % PREVISTO : 98,56% SOMAS 1.412.023,22      1.432.589,53      20.566,31           

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato:

Medição Acumulada:

Total Anterior:

Valor Desta Medição: 133.572,78R$                                   

1.432.589,53R$                                

DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS

ELABORADO : 49,90% % EXECUTADO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

1.412.023,22R$                                
1.278.450,44R$                                

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS
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DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

Jean Felipe Miecoanski                                                                                         

Eng. Civil CREA: PR-148981/D                                                                                                  

Fiscalização Municipal

Eng. Civil  Marcelo Silvestri                         

CREA 68498 - PR/D                                                

Empresa Executora

 Anderson Manique Barreto                                                                                                                    

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO :
CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº :
EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA 
CONTRATO EMPREITADA Nº : 101/2022 DATA : 09/08/2022 ORDEM DE SERVIÇO N.º :
VALOR TOTAL CONTRATADO : DATA :
SAM : 55

LOTE : 1
ACUMULADO

ÍTEM CÓD. ATÉ ESTA
% MÊS (R$ ) MÊS MEDIDA MEDIÇÃO

01 1 50,00% 7554,94 100,00% 15.109,88                 
02 2 50,00% 2852,05 100,00% 5.704,10                   
03 3 60,00% 204119,42 100,00% 340.199,04               
04 4 50,00% 461821,93 97,77% 903.077,55               
05 7 20,00% 24191,45 100,00% 120.957,28               
06 10 40,00% 3858,99 100,00% 9.647,49                   
07 11 60,00% 10396,72 100,00% 17.327,88                 
08 -                            
09 -                            
10 -                            
11 -                            
12 -                            
13 -                            
14 -                            
15 -                            
16 -                            
17 -                            
18 -                            
19 -                            
20 -                            
21 -                            
22 -                            
23 -                            
24 -                            
25 -                            
26 -                            

714.795,50    1.412.023,22            

Importa a presente medição no valor total de

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados 
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº
006/2020, TP, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora
 e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Jean Felipe Miecoanski                                                                                         

Eng. Civil CREA: PR-148981/D                                                                                                  

Fiscalização Municipal

Eng. Civil  Marcelo Silvestri                         

CREA 68498 - PR/D                                                

Empresa Executora

 Anderson Manique Barreto                                                                                                                    
Prefeito

133.572,78R$                                                  
(   CENTO E   TRINTA  E  TREIS  MIL   QUINHENTOS  E  SETENTA  E DOIS   REAIS E  SETENTA E OITO CENTAVOS )

-                

TOTAL MEDIÇÃO
-                

TOTAL CRONOGRAMA

-                
-                
-                

-                
-                
-                

-                
-                
-                

-                
-                
-                

-                
-                
-                

 ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)17.327,88      
-                
-                

REVESTIMENTO 923.643,86    
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 120.957,28    
DRENAGEM 9.647,49        

SERVIÇOS PRELIMINARES 15.109,88      
TERRAPLENAGEM 5.704,10        
BASE / SUB-BASE 340.199,04    

CRONOGRAMA
PREVISTO % VALOR

TOTAL (R$ )
CONTRATO

2
09/03/2023

1.432.589,53R$                                  
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