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1,30 16,30
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

105,52

Nº da medição

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

CENTRO DE ESPECIALIDADES

UD Fonte
NO PERÍODO ACUMULADA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

QUANTIDADES

CONTRATADAS
EXECUTADAS

4,00

1,00

6,12

2,00

1,60

1,50

4,70

4,00

5,00

4,70

25,70

4,00
5 ELÉTRICO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

4.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

4.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

4.3

4 HIDROSSANITÁRIO

4.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

2 23-jun-2330-mai-23Período

3.3

UN

UN

M2JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

3.1

3,09 105,52

1

1.1

PISO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

1.2 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

1.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

1.4

1.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

6,12

2 ALVENARIA

2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2.3

4,00

1,00

6,60

2,00

2.4

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,
E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE
ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, 3 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,
E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5,00

4,00

25,70

4,70
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BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO a

56440,43 1,00000

Empreendimento

0-0 /

NO PERÍODO ACUMULADO

VALORES MEDIDOS (R$)
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nº da medição

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

CENTRO DE ESPECIALIDADES

UD Fonte
NO PERÍODO ACUMULADA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

QUANTIDADES

CONTRATADAS
EXECUTADAS

2 23-jun-2330-mai-23Período

18,97 18,97

30,17 30,17

332,24 332,24

188,95 1.889,53

856,65 856,65

564,72 564,72

3.075,54 3.075,54

230,40 230,40

1.243,58 1.243,58

279,44 279,44

734,95 734,95

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade. 20679,32 56440,43

M

M²

M

UN

UN

UN

UN

271,20

7,00

5,00

26,00

7,00

271,20

1,00

1,00

4,00

14,38

237,30

108,60

365,70

1,00

1,00

4,00

143,80

237,30

108,60

365,70

5,00

26,00

7,00

271,206.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

5.9 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.10 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

5.8 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

237,30

108,60

5,00

365,70

26,00

5.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00

1,00

4,00

UN

UN

M

5.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

5.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

5.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

143,80M
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BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO a

56440,43 1,00000

Empreendimento

0-0 /

NO PERÍODO ACUMULADO

VALORES MEDIDOS (R$)
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nº da medição

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

CENTRO DE ESPECIALIDADES

UD Fonte
NO PERÍODO ACUMULADA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

QUANTIDADES

CONTRATADAS
EXECUTADAS

2 23-jun-2330-mai-23Período

TOTAL NO PERÍODO TOTAL ACUMULADO

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data da medição
pelos itens: pelos itens:

20.679,32R$                      56.440,43R$                      

23-jun-23
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/MEDIÇÃO Nº

Agente Promotor / Proponente

PREV. EXEC.
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00

100,00 100,00

36,64

Executado: % ª etapa
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Data da Medição Prazo decorrido: dias Prazo equivalente de obra: 242 dias

Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): -73 dias

EVOL.ACUM. (em %)

1
2

4

6

3

5

REPASSE

0,00

HIDROSSANITÁRIO
ELÉTRICO

23-jun-23

UNID. QUANT.ITEM

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

PISO
ALVENARIA
ESQUADRIAS

8.521,248.521,24
734,95 734,95

TOTAL

21.825,44
13.228,85

7.307,21
4.822,74

OUT. FONTES

21.825,44
13.228,85

7.307,21
4.822,74

CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA FÍSICA

TOTAIS ACUMULADOS 0,00

TOTAIS NO PERÍODO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CENTRO DE ESPECIALIDADESEmpreendimento

2RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO 0-0

da100,00 8
315

N° do contrato

V.100901-1100

56.440,43

20.679,32

56.440,43

20.679,32


