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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA
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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
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Medições

%

R$

%

R$

Local

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO

Profissão: ARQUITETO E URBANISTA

Data

CREA/CAU: A230599-2

ART/RRT: 12708959

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS

Título dos Eventos

2 21/08/2023 a 27/09/2023

0

Data das Medições

Nº do 

Evento

Administração Local

FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO DO PLAYGROUND

LAJE DA BASE DO PLAYGROUND

0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7Medição 5 Medição 6

00

10,87% 23,41%

Medição 9

23,41%23,41%

0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%

23,41%

0,00% 0,00%
Período:

63.048,06

23,41%12,54%

29.272,4433.775,62

63.048,06

23,41%

63.048,06

quarta-feira, 27 de setembro de 2023

CORONEL VIVIDA PR

Acumulado:
23,41%

63.048,0633.775,62

- 

63.048,0663.048,06 63.048,06 63.048,06

- - 

23,41%23,41%

- - - 

63.048,06

23,41%23,41% 23,41%

63.048,06 63.048,06

0,00%

- 

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

- - - 

0,00%

27/09/2023

10,87%

Medição 1

12,54%

20/08/2023

0

0

ALAMBRADO DO PLAYGROUND

PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PASSEIO EM PAVER

BANCOS

PAISAGISMO
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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

0 (SELECIONAR)

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

0,00 0,00 0,00 2

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

set-23 100,00%  - -269.346,63

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS 0 0 0 2 269.346,63 33.775,62 29.272,44 63.048,06 23,41%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

5. 0 0  -  -  -  - 0,00%

6. 0 0  -  -  -  - 0,00%

7. 0 0  -  -  -  - 0,00%

8. 0 0  -  -  -  - 0,00%

9. 0 0  -  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 12,54% ) ( 10,87% ) ( 23,41% )

 -  -  -  -

269.346,63 33.775,62 29.272,44 63.048,06

 -  -  -  -

269.346,63 33.775,62 29.272,44 63.048,06

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ANDERSON BARRETO Nome:

Cargo: PREFEITO Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 12708959

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 0

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS CORONEL VIVIDA PR

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

(%)

23,41%

Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  12,54%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quarta-feira, 27 de setembro de 2023

HULYAN BOLSONI MINOSSO

ARQUITETO E URBANISTA

A230599-2

CORONEL VIVIDA PR
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