
92387,90

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO a

92387,90 1,00000

Empreendimento

202/2022-SEAB / Medição
1

Data
NO PERÍODO ACUMULADO 28-mai-24

2.880,00 9.024,00 1600

855,00 2.679,00 1600

21.643,50 67.816,30 1504

4.107,00 12.868,60 640

ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)

2.3

EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV.
POLIÉDRICA (DMT=12,00KM.)

2.4

EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP.,  PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=12,00KM)

2.2

2.1

PAVIMENTAÇÃO2

COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Data da medição 7-jun-24 11-mar-24Data de início da obra

Salto do Lontra

QUANTIDADES

Nº da medição 2

CONTRATADAS
NO PERÍODO

28-mai-24Período

EXECUTADAS

7-jun-24

UD Fonte

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR        

ACUMULADA

2.350,00 2.350,00750,00

2.350,00 750,00 2.350,00

2.209,00 705,00 2.209,00

300,00940,00 940,00

M2

M2

M2

M

VALORES MEDIDOS (R$)
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Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição Medição
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BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO a

92387,90 1,00000

Empreendimento

202/2022-SEAB / Medição
1

Data
NO PERÍODO ACUMULADO 28-mai-24

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Salto do Lontra

QUANTIDADES

Nº da medição 2

CONTRATADAS
NO PERÍODO

28-mai-24Período

EXECUTADAS

7-jun-24

UD Fonte

Agente Promotor / Proponente

N° do contrato

GESTAO POLITICA DESENV URBANO/ 11 SALTO DO LONTRA/PR        

ACUMULADA

VALORES MEDIDOS (R$)

29.485,50                 92.387,90                 

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade. 29485,50 92387,90

TOTAL NO PERÍODO TOTAL ACUMULADO

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data da medição
pelos itens: pelos itens:

7-jun-24

29.485,50R$                       92.387,90R$                       
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