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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

Data CREA/CAU: PR-167397/D

ART/RRT: 1720245346493

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PRESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA RESERVATÓRIO - COMUNIDADE LINHA SÃO PAULO

Título dos Eventos

1 06/01/2025 a 20/01/2025

0 271/2024CASSOL ENGENHARIA LTDA - EPP
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Data das Medições

Nº do 
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Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES
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segunda-feira, 20 de janeiro de 2025
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Acumulado:
100,00%

25.196,1925.196,19

100,00%

25.196,1925.196,19 25.196,19 25.196,19

- - 

100,00%100,00%

- 

25.196,19

- - 

25.196,19

100,00%100,00% 100,00%

25.196,19 25.196,19

- 

100,00%100,00%

- - 

0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%

- 

0,00% 0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7Medição 5 Medição 6 Medição 9Medição 1

100,00%

20/01/2025

Período:

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

- 

0,00%0,00%

PMv3.0.6 1 / 1


		2025-01-20T11:09:20-0300
	JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941




