PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO PARANA

CORONEL VIVIDA
(P.A)
LICITADO PELA LEI N° 14.133 /2021  wes Abr PARCELA 3 DATA 15/04/2026 - qua
MUNICIPIO: CORONEL VIVIDA CODIGO SAM MUNIC.: 75 SAM 72 CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIGO:
SUBPROJETO: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA RURAL Lote 1 N 01112025 N
FIRMA EMPREITERA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA CNPJ: 77.744.134/000141 DATA: 20/02/2025 DATA
MEDIGAO DOS SERVIGOS ORGAMENTO
Coef. De
N° " Quantid. % Exe- % Custo Valor Total Saldo
CcoDIGO ORIGEM DISCRIMINACAO DO SERVICOS Unid LICITADA cutada ":::2’;’ Total Unitério Medido Contrato Contrato
GLOBAL - LOTE 1
1 550 SERVICOS PRELIMINARES s 5 B B
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON
11398 ORSE  [20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM un 1,00 | 100,00%| 0,10% 0,10% 3.278,64 3.278,64 3.278,64 -
_ |ESTRUTURA DE MADEIRA, )
COMP 003 COMPOSICAO  |LTMPEZA DA PISTA COM CAMINHEO PIPA E JATO DE AGUA m2 18.000,00 |  100,00%|  1,20% 1,20% 2,23 40.140,00 40.140,00 -
2 554 TERRAPLENAGEM E o - - -
5201008 DER/PRC |Escavagdo, Carga e Transp. 12 Cat. m3 563,55 |  100,00%| 0,22% 0,22%) 12,86 7.047,25 7.247,25 -
401140 DER Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 6.000,00 |  100,00%| 0,10% 0,10%) 0,54 3.240,00 3.240,00 -
3 589 E o - - -
600300 DER Escavagio de Bueiros em 12 Categoria m3 580,40 |  100,00%| 0,19% 0,19%) 10,77 6.25091 6.250,91 -
601200 DER Reaterro e apiloamento mecénico m3 57,56 |  100,00%| 0,05% 0,05%) 31,37 1.805,66 1.805,66 -
620100A DER/PRC  [Boca (Ala) de BTTC 0 0,60 m un 8,00 |  100,00% 0,89% 0,89%) 3.734,69 29.877,52 29.877,52 -
620200C DER/PRC |Boca (Ala) de BTTC 6 0,80 m un 6,00 |  100,00%| 0,94% 0,04%) 5.239.36 31.436,16 31.436,16 -
610800A DER/PRC  |Corpo de BSTC 0 0,80 sem Berco e sem Armagéo - PS-1 m 30,00 | 100,00%| 034% 0,34%) 379,44 11.383,20 11.383,20 -
6106008 DER/PRC  |Corpo de BSTC 0 0,60 Sem Berco ¢/ Armacio Simples PA-L m 16,00 | 10000%| 0,18% 0,18%) 366,43 5.862,88 5.862,88 -
CLC100 DER/PRC  |C.L. concreto armado Tubo até 1,00 un 10,00 | 10000%| 1,37% 1,37% 4.571,20 45.712,90 45.712,90 -
DISSIPME0 DER/PRC _ [Dissipador de Energia c/Pecra de Mo tubo o 0,80 un 3,00 |  100,00%| 034% 0,34%) 3.742,52 11.227,56 1122756 -
650200 DER Sarjeta triangular concreto - tipo 2A m 532500 |  100,00%| 11,77% 11,77% 73,04 393.730,50 393.730,50 -
655200 DER Transp.segmento sarieta tipo- 2 (ST-2/52-3) c/tubo 0,30m m 60,00 | 100,00%| 0,76% 0,76%) 426,36 25.581,60 25.581,60 -
4 556 BASE / SUB-BASE E 5 - - -
531000A DER/PRC [Brita Graduada m3 3.019,17 | 99,80%| 2557% 25,52% 283,38 853.860,77 855.572,39 1711,62
531350 DER Macadame Seco / Bica Corrida m3 563,55 99,80%|  3,87% 3,86%) 229,49 129.069,77 129.329,00 259,32
5 551 REVESTIMENTO E 5 - - -
560400A DER/PRC  |Imprimagio com CM-30 - exclusive CM-30 m2 20.580,00 | 100,00%| 0,38% 0,38%) 0,61 12.553,80 12.553,80 -
589100A DER/PRC  |Fornecimento de CM-30 - imprimaco ton 24,70 | 100,00%| 525% 5,25%| 7.112,36 175.675,29 175.675,29 -
561100A DER/PRC _|Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulséo m2 18.000,00 |  100,00%| 0,23% 0,23%) 0,42 7.560,00 7.560,00 -
5894208 DER/PRC  |Fornecimento de emulsio RR-1C - pintura de ligaio ton 9,00 |  100,00%| 1,08% 1,08% 4.008,78 36.079,02 36.079,02 -
570000F DER/PRC fslzj)%or t’::""’s zacosRTRACOR RIFADURCIE(Quantimenorfque ton 2.241,00 98,43%)|  22,09% 21,74% 329,75 727.395,53 738.969,75 11.574,22
589000 DER/PRC  [Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 116,53 98,44%|  18,18% 17,90% 5.220,26 598.816,03 608.316,90 9.500,87
6 552 SINALIZACAO DE TRANSITO = 5 - - -
871000 DER Tacha refletiva bidirecional un 2.250,00 | 100,00%| 1,35% 1,35% 20,09 45.202,50 45.202,50 -
822000 DER fg';; f;i';:ga‘“ Horizontal c/tinta resina acriica base solvente- m2 900,00 |  100,00%| 0,95% 0,95% 35,49 31.941,00 31.941,00 -
820000 DER/PRC  [Placa sinalizago refletiva - SEM SUPORTE m2 38,97 | 100,00%| 0,78% 0,78%) 666,35 25.967,66 25.967,66 -
821300 DER Suporte metl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m un 53,00 |  100,00%| 0,80% 0,80%) 502,84 26.650,52 26.650,52 -
7 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - 5 - - -
(Os custos com mobilizagdo e 30 de equipe e
para a extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da - - - - -
capa asfiltica, serdo de responsabilidade da empresa executora da obra.)
09.02.11D DAER/PRC E"s""" delilaess] EspediicapuniSitigiétodolkascoldelaTeial (GiaLlde un 26,00 |  100,00%| 0,15% 0,15% 190,53 4.953,78 4.953,78 -
ompactacio) - Base
09.02.01 DAER [Ensaio de Granulometria do Agregado un 26,00 |  100,00%| 0,15% 0,15%) 196,46 5.107,96 5.107,96 -
74022127 SINAPL [Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso un 26,00 |  100,00%| 0,11% 0,11%) 139,10 3.616,60 3.616,60 -
74022/53 SINAPL Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica un 26,00 100,00% 0,14% 0,14%| 178,85 4.650,10 4.650,10 -
09.05.02 DAER [Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 26,00 | 100,00%| 0,05% 0,05%) 63,92 161,92 161,92 -
09.04.01 DAER [Extraciio de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa un 26,00  100,00%| 0,10% 0,10%) 129,94 3.378,44 3.378,44 -
09.01.18 DAER Moblizackole[desmtlizacioldelequinamentolelequinelparalextracéiide) ab 1,00 |  100,00%| 024% 0,24% 7.989,03 7.989,03 7.989,03 -
corpos de prova da capa asféltica.
61/2024 REGRO ELETRONIC] ;’a'gfaf_e’(‘:i’gia’;;)'e"a’“ame"‘° pofpEta[del20ilempoinlaltemando km.pista 3,00|  100,00%| 0,11% 0,11% 1.171,49 351447 3.514,47 -
TOTAL GLOBAL - LOTE 1: | %PRevisTo:  31,60% % EXECUTADO : 99,31%|  somas 3.322.418,97 3.345.465,00 23.046,03
OBSERVACOES : [Valor Total do Contrato: R$3.345.465,00
[Medigo Acumuladas 3.322.418,97
[Total Anterior: 3.023.370,20
[Valor e % oxecutado desta Mediao - R$200.048,77 | 8,94 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIGAO DOS SERVIGOS

LICITADO PELA LEI N° 14.133 / 2021

MUNICIPIO CORONEL VIVIDA MEDIGAO Ne: 3
PROJETO : PAVIMENTAGAO DE ESTRADA RURAL DATA DA MEDIGAO : 15/04/2026
CONVENIO : N° 326/2024 PAM N° DE ETAPAS EXECUTADAS: 3
EMPRESA VENCEDORA PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ 77.744.134/0001-41 PRAZO DE EXECUGAO: 19/08/2025
CONTRATO EMPREITADA N° 011/2025 DATA ASSINATURA :  20/02/2025 PRAZO DE VIGENCIA: 15/02/2026
VALOR TOTAL CONTRATADO 3.345.465,00
SAM : N° 72 MODALIDADE DA LICITAGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA N° DA LICITAGAO: 001/2025
LOTE : N° 1
VALOR ACUMULADO , ~
fTEM | coD CRONOGRAMA PREVISTO ETAPA ACUMULADO % TOTAL (R ATE ESTA ACUMULADO ATE A ETAPA DESTA MEDICAO
: _ _ ’ (R$) . ETAPA ANTERIOR
% MES (R$ )MES MEDIDA CONTRATO MEDICAO (R$) (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 43.418,64 100,00% 43.418,64 43.418,64 43.418,64 -
2 TERRAPLENAGEM 100,00% 10.487,25 100,00% 10.487,25 10.487,25 10.487,25 -
3 DRENAGEM 17,38% 97.843,89 100,00% 562.868,89 562.868,89 393.581,80 169.287,09 30,08%
4 BASE / SUB-BASE 47,66% 469.385,10 99,80% 984.901,48 982.930,54 982.930,54 -
5 REVESTIMENTO 26,70% 421.637,56 98,67% 1.579.154,76 1.558.079,67 1.558.079,67 -
6 SINALIZAGAO DE TRANSITO - 100,00% 129.761,68 129.761,68 - 129.761,68 | 100,00%
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS 40,95% 14.280,63 100,00% 34.872,30 34.872,30 34.872,30 -
TOTAL CRONOGRAMA 1.057.053,07 TOTAL MEDIGAO 3.322.418,97 OK Valor desta
[ Acumulado ETAPA da
Med. Anterior Medicéo
| 3.023.370,20 299.048,77
Importa a presente medig&o no valor total de R$ e o o META ACUMULADA DESTA 3* MEDIGAO ATE|,
. % META
(%) percentual desta medigao: R$299'048177 8’94 %o A3 ETAPA :
— L . P - . . o . . META ATE 32 ETAPA = 1.057.053,05
Para a emisséo da presente medigao, foram analisadas as especificagdes técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatérios e dos servigos realizados de acordo com as
normas técnicas da ABNT. REALIZADO ATE A 0
32 ETAPA = 3.322.418,97 314,31%
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou servigos do presente documento, referente ao objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA, n° 001/2025, que vai
assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.
META FINANCEIRA ATINGIDA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENG®° CIVIL - CREA PR-209761/D
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