Prefeitura Municipal
de Bom Sucesso do
Sul

INTERVENCOES

Data de Impressao: 01/04/2026 - 16:28:27



Intervencao Ano Obra Contrato/Aditivo Prazo Data Inicial

4 2021 EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO Contrato
SAFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 155/2020
EM RUAS DO PERIMETRO URBANO
Esta intervencao foi concluida

120 03/05/2021 R$ 280.293,62

Valor Total % Medicao

100,00%



N24/2021
Data Inicial: 03/05/2021

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
SAFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA EM RUAS DO PERIMETRO
URBANO

R$ 280.293,62



Intervencao X Bem

Bem Patrimonial

24428; 24429

Empenho X Intervencao

N2 do Empenho Ano Data Origem
568 2021 03/05/2021 12217
567 2021 03/05/2021 12217

Intervencao X Acao do Planejamento

Pessoa Juridica Codigo da Acao Codigo de Controle de Leis e Atos Data

12217 1004 1179 03/05/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc.

(Rﬁ_s,por_msével _Il?ggr.]i(chssponsével pe ggcs.sg))rgéo Doc. (Orgao Classe) Responsabilidade Técnica Resz.ti'i'l(zc;nica
écnico)

CPF 02* *0* 6**-02 ART (CREA) 17K k(K3 Gk Orgamento Sim

CPF 02* *9* 6**-02 ART (CREA) 17K *(QHk3 Gk Fiscalizagao Sim

CPF 63%.*%0*.9%*-15 ART (CREA) 17#KQ¥4HKG 4% Execugao de Obra Sim

Planilhas de Orcamento

Tipo Contrato/Aditivo  Ano CNP) Lei ou Ato Valor Data % Medicao
Base 9396 R$ 280.293,63 22/09/2020

Contrato 155 2020 80.874.100/0001-86 9397 R$ 280.293,62 22/09/2020 100,00%

Acompanhamentos
Lei ou Ato Tipo Numero Origem Data Tipo de Medicao Contrato/Aditivo % Medicao
- o ~ . Contrato

9410 Medicao 1 Jurisdicionado 01/06/2021 Execugao Indireta - Contrato 155/2020 100,00%
9431 Conclusao 2 Jurisdicionado 26/07/2021



N24/2021
Data Inicial: 03/05/2021

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
SAFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA EM RUAS DO PERIMETRO
URBANO

Documentos

R$ 280.293,62



ORCAMENTO BASE

MEDIGAO - CONVENIO N° 083/2020 - CONTRATO N° 155/2020 1
MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE POLIEDRICOS - RUAS PERIMETRO URBANO
LOCAL: RUAS: Jodo Girardelo e Fioravante Jorge Faversani
AREA: 4.410,85m?
Valor Valor
Coédigo DER Servico Quantidade | Unidade | Unitario R$ Total R$
01 - PAVIMENTAGAO
570000 C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) - CAPA 330.814 T 230.86 76,371.72
595580 Limpeza com jato de agua 4,410.850 m2 2.06 9,086.35
561100 Pintura de ligag&o exclusive fornecimento da emulséo 8,821.700 m2 0.39 3,440.46
570500 Reperf. c/CBUQ (massa fina) exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) 220.543 T 233.73 51,547.51
Total do grupo 140,446.04
02 - LIGANTES BETUMINOSOS
589000 Fornecimento de CAP-50/70 32.089 T 3,788.23 121,560.51
589420 Fornecimento de emulsdo asfaltica RR-1C 4.410 T 2,707.91 11,941.88
Total do grupo 133,502.39
03 - SINALIZAGAO
822000 Faixa de sinalizagdo horizontal com tinta acrilica a base solvente 139.290 m2 30.21 4,207.95
820000 Placa de sinalizag&o c/ pelicula refletiva 1.280 m2 465.36 595.66
821300 Suporte de metélico galvanizado, fogo d=2,5", com tampas e aletas anti giro, h=3,0m 6.000 ud 256.93 1,541.58
Total do grupo 6,345.19
VALOR DO ORCAMENTO 280,293.63
TOTAL GERAL - R$ 280,293.63




ORCAMENTO BASE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE POLIEDRICOS - RUAS PERIMETRO URBANO
LOCAL: 4.410,85m*
valor valor
codigo Servigco quant. unid. unit.R$ total R$ 30 dias 60 dias 90 dias
LICITA(;AO E CONTRATAQAO 1.00 ud 0.00 0.00 0.00
01 - PAVIMENTAGAO 0.00% #REF! #REF!
707100|Limpeza com jato de agua 4410.85 m2 230.86| 1,018,288.83 - 509,144.42 509,144.42
570000 C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) #REF! T #REF! #REF! - #REF! #REF!
561100 Pintura de ligac&o exclusive fornecimento da emulséo #REF! m2 #REF! #REF! - #REF! #REF!
03 - SINALIZAGAO 0.00% 33.68% 87.60%
822000 Faixa de sinalizagdo horizontal com tinta acrilica a base solvente 139.290 m2 30.21 4,207.95 - 4,207.95
820000 Placa de sinalizacéo c/ pelicula refletiva 1.280 m2 465.36 595.66 - 595.66
821000 Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalizagdo 6.000 ps 256.93 1,541.58 - 1,541.58
04 - LIGANTES BETUMINOSOS 0.00% #REF! #REF!
589000 Fornecimento de CAP-50/70 #REF! T #REF! #REF! - #REF! #REF!
589420 Fornecimento de emulséo asfaltica RR-1C #REF! T #REF! #REF! - #REF! #REF!
TOTAL MENSAL #REF! - #REF! #REF!
VALORES ACUMULADOS - #REF! #REF!
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ORCAMENTO POS LICITACAO

SUDOPAV (ONSTRUTORA

BDI - Bonificagées e Despesas Indiretas

EDITAL DE LICITAGAO MODALIDADE: CONCORRENCIA N.° 007/2020
PROPONENTE TOMADOR: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL/PR
Empresa: SUDOPAYV CONSTRUTORA EIRELI [ CNPJ: 26.499.438/0001-50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO ASFALTTICA SOBRE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
| BDI 1 |
TIPO DE OBRA

Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administracéo Central AC 4,01%
Administragdo Local AL 6,99%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos FINSOCIAL 2%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com 0 municipio) 1SS 1,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula acorddo TCU) BDI 27,39%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI=  (1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-I1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 40%, com a respectiva aliquota de
2.50%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM Desoneragéo, e
que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observagbes:

AQ&MO W8

Rqdrigo Sili;ﬂ'and%a} I Bom Sucesso do Sul, 10 de Setembro de 2020
a

Representente L [/Resp. Técnico
Epg. Civil CREA 28455/D
G n°. 45664627

[56 499.438/0001-50!
SUDOPAV CONSTRUTORA EIREL!

ROD. BR 158, SIN
7ONARURAL -CEP 85550-000

CORONELVIVIDA - PR
Rod. BR 158, Km 4992, s/n° - 85550-000 - Coronel ViVidJ-—PR R

46.3224-1715/ 46.9.9972-0911 E-mail: sudopav@gmail.com | M




ORCAMENTO POS LICITACAO

SUDOPAV (ONSTR

UTORA

ANEXO V

CONCORRENCIA N° 07/2020

PROPOSTA DE PRECO

Pela presente, SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ n®: 26.499.438/0001-50, com sede na cidade de Coronel Vivida - PR , a
Rodovia BR 158, Km 4992, s/n°® - 85550-000, por seu representante legal adiante assinado, Sr.
RODRIGO SILIPRANDI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF/MF n® 638.302.999-
15, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitagdo na modalidade de Concorréncia n®
07/2020, tem por objeto a Contratacdo de empresa para execucio de obra, em regime de
empreitada global, de pavimentacio Asfaltica sobre pavimentacédo poliédrica em ruas do
Perimetro Urbano do municipio de Bom Sucesso do Sul, referente ao Convénio 083/2020
através de SEDU, numa extenséo de 4.410,85m?2 (quatro mil quatrocentos e dez e oitenta
e cinco metros quadrados), de acordo com o Projeto Bésico, Orgamento, Cronograma de
Execugdo e Memorial Descritivo anexos, com recursos provenientes do Convénio no 0083/2020-
SEIL, firmado com o Governo do Estado do Parand, através da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica - SEIL, com interveniéncia do Departamento de Estradas de Rodagem-
DER e o Municipio de Bom Sucesso do Sul.

Valor total da proposta: R$ 280.293,62 (Duzentos e oitenta mil duzentos e noventa e trés
reais e sessenta e dois centavos).

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de Execugdo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de
Execugdo de Servicos.

As condigBes de pagamento s&o as constantes do Edital de Concorréncia n® 07/2020.

Bom Sucesso do Sul, 10 de setembro de 2020.

\VaEEN \»b\/@*‘;l«
RODRIGD SILIPRANDI
RG n°. 4\566.462-7/SSP-PR
I

Rep ntante Legal

56.499.438/0001-501
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, SIN
7ONARURAL - CEP 85550-000

1 CORONELVIVIDA - PR ]

Rod. BR 158, Km 4992, s/n° - 85550-000 - Coronel Vivida — PR
46.3224-1715/ 46.9.9972-0911 E-mail: sudopav@gmail.com | . )




O
=
=
=
LL
L
&)
O
p=
o
L
T

, Municipio de Bom Sucesso do

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/00

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Municipio / UF
Bom Sucesso do Sul / Parana

Projeto
Recapeamento Asfaltico em vias urbanas sobre pedras poliédricas

Empresa Contratada
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ n° 26.499.438/0001-50

Contrato n° Data do Contrato Valor do Contrato
155/2020 22/09/2020 R$ 280.293,62
Aditivo Data do Aditivo Valor de Aditivo

Localizagédo do Projeto
- Trechos das Ruas: Jodo Girardello e Fioravante Jorge Faversani

Servigos Executados

Execucdo de pavimentagéo de 4.410,85m?, compreendendo os servigos instalacdo de Plac
de Obra; Limpeza com jato de gua de alta pressao; Reperfilagem em CBUQ, espessura de
cm; Pintura de ligagdo com emulséo; Execugéo de capa de rolamento em CBUQ, espessu
de 3 cm: Sinalizacao Vertical e Horizontal.

Aos vinte e seis dias do més de julho do ano de dois mil e vinte e um (26/07/2021), foi vistoria
a obra em epigrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluida e
definitivo e os servicos executados encontram-se compativeis com 0 projeto. Permane
contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

|
1€

e 7
Fabio Junior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

“— Fone (46) 3234-1135 e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br - Rua Candido Merlo, 290 - Centro - 85515-000 - Bom Sucesso do Sul



