



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : Nº **944/2024** PAM
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **44/2025** DATA ASSINATURA : **04/04/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.332.162,45**
SAM : Nº **59**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **28/10/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **30/11/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **28/07/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **002/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	11.166,35	100,00%	11.166,35	11.166,35	11.166,35	-	-
2		TERRAPLENAGEM	-	-	38,60%	12.548,38	4.843,90	-	4.843,90	38,60%
3		DRENAGEM	-	-	52,79%	168.006,64	88.689,55	-	88.689,55	52,79%
4		BASE / SUB-BASE	2,03%	12.790,81	2,03%	631.120,33	12.790,83	12.790,83	-	-
5		REVESTIMENTO	39,56%	885.382,12	78,78%	2.238.080,23	1.763.145,97	1.763.145,97	-	-
6		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	80.953,82	-	-	-	-
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	35.096,57	-	-	-	-
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	38,37%	58.749,91	22.542,69	-	22.542,69	38,37%
9		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	31,64%	30.511,29	65,69%	96.440,22	63.348,45	63.348,45	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				939.850,57	TOTAL MEDIÇÃO		1.966.527,74	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								1.850.451,60	116.076,14	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$116.076,14

3,48 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 002/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA		% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	939.850,56	
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	1.966.527,74	209,24%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

CAROLINA TAVARES
DE
ARAÚJO:08348218939

Assinado de forma digital por
CAROLINA TAVARES DE
ARAÚJO:08348218939
Dados: 2025.11.10 09:08:05
-03'00'

LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:8159
6189991

Assinado digitalmente por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=23924010000119,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.11 10:21:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=(SEM BRANCO), OU=81047508000147,
OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.11 10:20:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR 203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
ENGº CIVIL - CREA PR-31.879/D
Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	SULINA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	324	SAM	59
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1
FIRMA EMPREITEIRA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

ORÇAMENTO

GLOBAL LOTS 1[illegible]

TOTAL GLOBAL - LOTE 1:		% PREVISTO :	28.21%	% EXECUTADO :	59.02%	SOMAS	1.966.527.74	3.332.162.45	1.365.634.71
------------------------	--	--------------	--------	---------------	--------	-------	--------------	--------------	--------------

Valor Total do Contrato:

Medição Acumulada:	1.966.527,74
--------------------	--------------

Total Anterior:	1.850.451,60
-----------------	--------------

Valor e % executado desta Medição :	R\$116.076.14	3.48 %
-------------------------------------	---------------	--------

CAROLINA TAVARES
DE
ARAUJO:0834821893
9

Assinado de forma digital
por CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939
Dados: 2025.11.10 09:07:43
-03'00'

**LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:8159618
9991**

Assinado digitalmente por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Presencial, OU=23924010000119, OU=AC
Smygland Múltipla, CN=LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.11 10:22:10-0300'
Exat RDE Reader Versão: 20/25.2.0

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=BRANCO, OU=81047508000147, OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.11 10:22:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR 203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
ENGº CIVIL - CREA PR-31.879/D

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medição:	59 / 1 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Contrato N°:	44/2025
Data da Vistoria:	28/10/2025

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 27.818,69 m2, sendo 23.461,91 m2 de recape e 4.356,78 m2 de implantação, incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base/sub-base; revestimento; meio fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização da trânsito; ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **11/07/2025** até **28/10/2025**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA



1 | QR CODE DA PLACA



2 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



3 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



4 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



5 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



6 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



7 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



8 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



9 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



10 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



11 | RUA 04 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



12 | RUA 03 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



13 | RUA 03 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



14 | RUA COMENDADOR ARAÚJO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



15 | RUA ANTÔNIO DIONÍSIO REICHART, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



16 | RUA ANTÔNIO DIONÍSIO REICHART, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



17 | RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



18 | RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO




19 | RUA SANTOS DUMONT, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



20 | RUA SANTOS DUMONT, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



1 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



1 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17199/lote/21274/medicao/16740/relatorio-fotografico/6268>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 07 de novembro de 2025.

Luciano Steinemann Santiago
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro no Órgão de Classe: PR31879-D

Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (07/11/2025 08:40:48)

Nome/controle do arquivo:
2025110708404817.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110708404817>