



3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 3º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	1.315,60	137,72	100,00%		2.471,73	34,20%	R\$258,75
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	45,60	100,00%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$763,59
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	1.315,60	137,72	100,00%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$3.973,48
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	1.450,00	158,00	100,00%		1.623,96	33,33%	R\$176,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	448,00	45,60	100,00%		943,76	33,33%	R\$96,06
EXECUTADO DO TRECHO						100,00%		R\$50.499,00		R\$5.268,84
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						100,00%		R\$50.499,00		
TOTAL								R\$ 50.499,00		R\$5.268,84

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA N° 170969/D

04/12/2024