



MEDIÇÃO Nº	1	Nº do contrato	144/22 - CP19/2
-------------------	----------	-----------------------	------------------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | **ADITIVO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SENTIDO A**

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município



EUCLIDES LUIZ WEISS:

5-mai-23

Data da Medição

Executado: 100,00 % da 7ª etapa	
Prazo decorrido: 124 dias	Prazo equivalente de obra: 211 dias
Dias abonados: 87 dias	Adiant.(+) / Atraso(-): 87 dias

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

EUGENIE LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu estou aprovando este
documento
CORONEL VIVIDA - PR
2023.05.05 14:49:24-03'00'

5-mai-23
Data da Medição

Executado:	100,00 %	da	7ª etapa		
Prazo decorrido:	124	dias	Prazo equivalente de obra:	211	dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	87	dias