

Contratada:	MILECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BDI Padrão:	23,54%
CNPJ:	10.731.251/0001-08		
Objeto:	Contratação de empresa para reestruturação da rede de dados no Paço Municipal de Salto do Lontra/PR, em conformidade com o projeto estabelecido e utilizando recursos próprios		
Contrato:	56/2024		



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	1ª Medição - 08/08/2024	
1				Acessórios Para Eletrodutos						11.081,54	%	R\$
1.1	Composição	Próprio	3579	CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83	30,00	37,06	2.490,00	3.076,15	100%	R\$ 3.076,15
1.2	Composição	Próprio	26	TOMADA DE REDE RJ45 x 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	79	80,00	98,83	6.320,00	7.807,73	100%	R\$ 7.807,73
1.3	Composição	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	40,00	49,42	160,00	197,66	100%	R\$ 197,66
2				Eletrodutos e Eletrocalhas						15.714,29		
2.1	Composição	Próprio	18	Eletrocalha 50x50x3000mm - Fornecimento e Instalação - Incluso curvas, suportes e emendas	M	240	28,00	34,59	6.720,00	8.301,89	100%	R\$ 8.301,89
2.2	Composição	Próprio	3581	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE APARENTE - CON CURVAS LUVAS E ABRAÇADEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	12,00	14,82	6.000,00	7.412,40	100%	R\$ 7.412,40
3				Cabos						36.802,57		
3.1	Composição	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4500	6,62	8,18	29.790,00	36.802,57	100%	R\$ 36.802,57
4				Racks						3.459,12		
4.3	Insumo	SINAPI	43836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	UN	1	2.800,00	3.459,12	2.800,00	3.459,12	100%	R\$ 3.459,12
5				Fibra optica						1.575,14		
5.1	Composição	ORSE	12782	Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch	un	2	450,00	555,93	900,00	1.111,86	100%	R\$ 1.111,86
5.2	Composição	Próprio	10097	Fornecimento e Instalação de Fibra Óptica Drop (2FO)	m	25	15,00	18,53	375,00	463,28	100%	R\$ 463,28

Total sem BDI	55.555,00
Total do BDI	13.077,65
Total	68.632,65

6	ADITIVO									19.645,47	100%	R\$ 19.645,47
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	---------------

TOTAL COM ADITIVO	88.278,12	TOTAL	R\$ 88.278,12
-------------------	-----------	-------	---------------

Salto do Lontra, 08 de agosto de 2024

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Jonathan Kozikoski Freitas
Engenheiro Civil - CREA PR 175770/D
Fiscal da Obra



PLANILHA DE MEDIÇÃO pdf

Código do documento dd90a7e5-15c0-47ad-bc6f-ec0f9bc745dc



Assinaturas



Rafael Floriano De Almeida
milecom@milecom.com.br
Assinou

Rafael Floriano de Almeida

Eventos do documento

13 Aug 2024, 15:16:12

Documento dd90a7e5-15c0-47ad-bc6f-ec0f9bc745dc **criado** por RAFAEL FLORIANO DE ALMEIDA (b0a5fd6d-a6c3-42e6-95c1-7dd3c94b1435). Email: milecom@milecom.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-13T15:16:12-03:00

13 Aug 2024, 15:16:30

Assinaturas **iniciadas** por RAFAEL FLORIANO DE ALMEIDA (b0a5fd6d-a6c3-42e6-95c1-7dd3c94b1435). Email: milecom@milecom.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-13T15:16:30-03:00

13 Aug 2024, 15:16:42

RAFAEL FLORIANO DE ALMEIDA **Assinou** (b0a5fd6d-a6c3-42e6-95c1-7dd3c94b1435) - Email: milecom@milecom.com.br - IP: 186.194.230.228 (186.194.230.228.cabonnet.com.br porta: 64452) - **Geolocalização:** -22.1216768 -51.4031616 - Documento de identificação informado: 364.382.448-30 - DATE_ATOM: 2024-08-13T15:16:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):34e71ca8f40c28bc450da5406f74b685e7a13726553a7cf379436ad654e8fb4c
(SHA512):62f9d9a1e1efd24dc88c82e31c98d4b22bdefa10008a7e35bdd81e62fc5cec1445b8300acff8bff918b9d3090151ddc50fc0ad9459e93ed2aa48371fe15cdd6e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign