




## 2ª MEDIÇÃO

### OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR                   | Itens                                                          | Unid. | Valor unitário<br>Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 2º<br>Medição | %<br>Acumulado | Valor Total Licitado<br>(R\$) | Total da 2ª Medição<br>(R\$) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA  |                                                                |       |                                  |                  |                          |                |                               |                              |
| 53260                           | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m²    | R\$1,70                          | 1.313,64         |                          | 0,00%          | 2.233,19                      | R\$0,00                      |
| 53520                           | Extração, carga, transp.e assent. Cordão cont. lateral         | m     | R\$13,88                         | 330,80           |                          | 0,00%          | 4.591,51                      | R\$0,00                      |
| 52145                           | Extração, carga, transp.preparo e assent. Poliédrico           | m²    | R\$32,59                         | 1.313,64         |                          | 0,00%          | 42.811,53                     | R\$0,00                      |
| 53265                           | Enchimento com argila (somente mão de obra)                    | m²    | R\$1,02                          | 1.412,88         |                          | 0,00%          | 1.441,14                      | R\$0,00                      |
| 57510                           | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)      | m²    | R\$1,93                          | 330,80           |                          | 0,00%          | 638,45                        | R\$0,00                      |
|                                 | EXECUTADO DO LOTE 01                                           |       |                                  |                  |                          | 0,00%          | R\$51.715,82                  | R\$0,00                      |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL     |                                                                |       |                                  |                  |                          |                |                               |                              |
| 53260                           | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m²    | R\$1,70                          | 2.506,59         |                          | 0,00%          | 4.261,20                      | R\$0,00                      |
| 53520                           | Extração, carga, transp.e assent. Cordão cont. lateral         | m     | R\$13,89                         | 1.080,70         |                          | 0,00%          | 15.010,93                     | R\$0,00                      |
| 52145                           | Extração, carga, transp.preparo e assent. Poliédrico           | m²    | R\$32,59                         | 2.506,59         |                          | 0,00%          | 81.689,77                     | R\$0,00                      |
| 53265                           | Enchimento com argila (somente mão de obra)                    | m²    | R\$1,02                          | 2.830,80         |                          | 0,00%          | 2.887,42                      | R\$0,00                      |
| 57510                           | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)      | m²    | R\$1,93                          | 1.080,70         |                          | 0,00%          | 2.085,76                      | R\$0,00                      |
|                                 | EXECUTADO DO LOTE 02                                           |       |                                  |                  |                          | 0,00%          | R\$105.935,08                 | R\$0,00                      |
| LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO      |                                                                |       |                                  |                  |                          |                |                               |                              |
| 53260                           | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m²    | R\$1,70                          | 2.385,16         | 855,00                   | 89,86%         | 4.054,77                      | R\$1.453,50                  |
| 53520                           | Extração, carga, transp.e assent. Cordão cont. lateral         | m     | R\$13,88                         | 757,56           | 240,00                   | 91,35%         | 10.514,94                     | R\$3.331,20                  |
| 52145                           | Extração, carga, transp.preparo e assent. Poliédrico           | m²    | R\$32,59                         | 2.385,16         | 855,00                   | 89,86%         | 77.732,37                     | R\$27.864,45                 |
| 53265                           | Enchimento com argila (somente mão de obra)                    | m²    | R\$1,02                          | 2.612,43         | 960,00                   | 86,36%         | 2.664,68                      | R\$979,20                    |
| 57510                           | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)      | m²    | R\$1,93                          | 757,46           | 240,00                   | 91,36%         | 1.461,90                      | R\$463,20                    |
|                                 | EXECUTADO DO LOTE 03                                           |       |                                  |                  |                          | 89,94%         | R\$96.428,66                  | R\$34.091,55                 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO |                                                                |       |                                  |                  |                          |                |                               |                              |
| 53260                           | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m²    | R\$1,70                          | 1.093,14         |                          | 0,00%          | 1.858,34                      | R\$0,00                      |
| 53520                           | Extração, carga, transp.e assent. Cordão cont. lateral         | m     | R\$13,88                         | 371,94           |                          | 0,00%          | 5.162,53                      | R\$0,00                      |
| 52145                           | Extração, carga, transp.preparo e assent. Poliédrico           | m²    | R\$32,59                         | 1.093,14         |                          | 0,00%          | 35.625,44                     | R\$0,00                      |
| 53265                           | Enchimento com argila (somente mão de obra)                    | m²    | R\$1,02                          | 1.204,72         |                          | 0,00%          | 1.228,82                      | R\$0,00                      |
| 57510                           | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)      | m²    | R\$1,93                          | 371,94           |                          | 0,00%          | 717,85                        | R\$0,00                      |
|                                 | EXECUTADO DO LOTE 05                                           |       |                                  |                  |                          | 0,00%          | R\$44.592,98                  | R\$0,00                      |
| TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO     |                                                                |       |                                  |                  |                          |                |                               |                              |
| TOTAL                           |                                                                |       |                                  |                  |                          | 29,04%         | R\$ 298.672,54                | R\$34.091,55                 |



DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 03 de outubro de 2023