



## MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

REFERÊNCIA	CR 952159/2023
CONTRATADA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CONTRATO Nº	311/2024
OBJETO	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA LINHA CAPINZAL
MEDIÇÃO Nº	02 - FINAL

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Chopinzinho, PR, 08 de agosto de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso  
CREA-PR 101449/D  
ART 1720251673441

#### 1. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA



Foto 01. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



**Foto 02.** Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

## 2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



**Foto 03.** Obra de pavimentação asfáltica concluída – início do trecho.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



**Foto 04.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



**Foto 05.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



7 de agosto de 2025  
25°50'30,245"S 52°33'56,225"W

**Foto 06.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



7 de agosto de 2025  
25°50'30,654"S 52°33'57,642"W

**Foto 07.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.





## MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



7 de agosto de 2025  
25°50'33,923"S 52°34'3,186"W

**Foto 08.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



7 de agosto de 2025  
25°50'33,628"S 52°34'16,58"W  
Estrada Linha Capinzal  
Chopinzinho  
Paraná

**Foto 09.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



7 de agosto de 2025  
25°50'33,524"S 52°34'20,467"W  
Estrada Linha Capinzal  
Chopinzinho  
Paraná

**Foto 10.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



7 de agosto de 2025  
25°50'33,655"S 52°34'20,397"W

**Foto 11.** Serviços de drenagem concluídos.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



7 de agosto de 2025  
25°50'43,64"S 52°34'38,861"W  
Estrada Linha Capinzal  
Chopinzinho  
Paraná

**Foto 12.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



7 de agosto de 2025  
25°51'1,513"S 52°34'49,611"W

**Foto 13.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



**Foto 14.** Serviços de drenagem concluídos.



**Foto 15.** Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.





MUNICÍPIO DE  
**CHOPINZINHO**



7 de agosto de 2025  
25°51'8,428"S 52°35'7,906"W  
Estrada Linha Capinzal  
Chopinzinho  
Paraná

**Foto 16.** Serviços de drenagem concluídos.



7 de agosto de 2025  
25°51'8,73"S 52°35'8,241"W  
Estrada Linha Capinzal  
Chopinzinho  
Paraná

**Foto 07.** Obra de pavimentação asfáltica concluída – final do trecho.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D17-EE95-6429-941D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 08/08/2025 15:29:55

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D>