




# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

## TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de 10.500,00m<sup>2</sup> de Pavimentação Poliédrica, localizada na Linha Ponte do Santana, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 64,43%.

Renascença, 07 de Junho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo Basniak Boese  
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D  
Prefeitura do Município de Renascença

PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA		MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			CONTRATO Nº	MEDIÇÃO: 04	PERÍODO: 29/04/2024 a 24/05/2024				
			CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA			158/2023						
			TOMADA DE PREÇO: 004/2023									
ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
				QUANTIDADE	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)	
								ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.650,00	6.714,61	6.180,00	7.830,00	25.149,26	31.863,87
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	550,00	6.503,95	2.060,00	2.610,00	24.360,26	30.864,22
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.584,00	65.730,49	5.932,80	7.516,80	246.190,57	311.921,06
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.584,00	2.521,53	5.932,80	7.516,80	9.444,29	11.965,82
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	550,00	1.178,35	2.060,00	2.610,00	4.413,45	5.591,79
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
<b>VALOR COM BDI E DESCONTO</b>						579.952,38		<b>82.648,94</b>			314.225,02	396.873,96
CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS			DATA	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA			DATA	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D				
			24/05/2024				24/05/2024					