

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de sinalização com película refletiva	M2		3,00		3,00		1.268,52
1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	UNID.		2,00		2,00		280,26
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOAO RISSO							
2.1	Coleção de argila p/ pav. Polidético DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00		19.716,00
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
2.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		4.650,00		4.650,00		120.388,50
2.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidético DMT 10Km	m²		1.160,00		1.160,00		29.487,20
2.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidético	m²		4.650,00		4.650,00		6.417,00
2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		580,00		580,00		910,60
2.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		587,00		587,00		39.798,60
		UNID.		30,00		30,00		10.468,50
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURTT							
3.1	Coleção de argila p/ pav. Polidético DMT 10Km	m²		650,00		650,00		2.756,00
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
3.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		650,00		650,00		16.828,50
3.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidético DMT 10Km	m²		216,00		216,00		5.490,72
3.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidético	m²		650,00		650,00		897,00
3.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		108,00		108,00		169,56
3.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		140,00		140,00		9.492,00
		UNID.		6,00		6,00		2.093,70

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS		NO PERÍODO	
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS								
4.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00		8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km							
4.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.888,00		1.888,00		48.880,32
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		630,00		630,00		16.014,60
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		1.888,00		1.888,00		2.605,44
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento			315,00		315,00		494,55
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		380,00		380,00		25.764,00
		UNID.		16,00		16,00		5.583,20
TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA								
5.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00		7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km							
5.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.680,00		1.680,00		43.495,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		560,00		560,00		14.235,20
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		1.680,00		1.680,00		2.318,40
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento			280,00		280,00		439,60
5.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		345,00		345,00		23.391,00
		UNID.		16,00		16,00		5.583,20
TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO								
6.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00		7.695,60

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km						
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.815,00	1.815,00		46.990,35
6.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		604,00	604,00		15.353,68
6.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidrico	m²		1.815,00	1.815,00		2.504,70
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento			302,00	302,00		474,14
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		290,00	290,00		19.662,00
		UNID.		18,00	18,00		6.281,10
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA						
7.1	Colchão de argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		403,00	403,00		1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km						
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		403,00	403,00		10.433,67
7.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		170,00	170,00		4.321,40
7.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidrico	m²		403,00	403,00		556,14
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m²		85,00	85,00		133,45
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		95,00	95,00		6.441,00
		UNID.		6,00	6,00		2.093,70
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA						
8.1	Colchão de argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		945,00	945,00		4.006,80
8.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km						
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		945,00	945,00		24.466,05
8.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		320,00	320,00		8.134,40
		m²		945,00	945,00		1.304,10

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
8.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		160,00		160,00		251,20
8.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento							
8.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		220,00		220,00		14.916,00
		UNID.		12,00		12,00		4.187,40
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO							
9.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		6.148,00
9.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km							
9.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.450,00		1.450,00		37.540,50
9.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		480,00		480,00		12.201,60
9.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		1.450,00		1.450,00		2.001,00
9.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento			240,00		240,00		376,80
9.7	Boca de lobo em tubo de concreto, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	m		330,00		330,00		22.374,00
		UNID.		14,00		14,00		4.886,30
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBÁ							
10.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.215,00		1.215,00		5.151,60
10.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16,12Km							
10.3	Melo fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.215,00		1.215,00		31.456,35
10.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		300,00		300,00		7.626,00
10.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		1.215,00		1.215,00		1.676,70
10.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento			150,00		150,00		235,50
		m		40,00		40,00		2.712,00

V.100901-1100

4 de 7

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
10.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00		10,00		3.489,50
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA							
11.1	Colchão de argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00		5.724,00
11.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.350,00		1.350,00		34.951,50
11.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00		8.642,80
11.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00		1.863,00
11.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidrico	m²		170,00		170,00		266,90
11.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00		2.712,00
11.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	2,00	10,00	697,90	3.489,50
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA							
12.1	Colchão de argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00		3.408,96
12.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		804,00		804,00		20.815,56
12.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		270,00		270,00		6.863,40
12.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00		1.109,52
12.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidrico	m²		135,00		135,00		211,95
12.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		225,00		225,00		15.255,00
12.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00		16,00		5.583,20

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

17

Período

4-mar-24

a

6-mai-24

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOC /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS		ACUMULADAS	
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO								
13.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.060,00		1.060,00		4.494,40
13.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
		m²		1.060,00		1.060,00		27.443,40
13.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00		8.642,80
13.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		1.060,00		1.060,00		1.462,80
13.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		170,00		170,00		266,90
13.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento							
		m		50,00		50,00		3.390,00
13.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00		16,00		5.583,20
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA							
14.1	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		5.200,00	200,00	5.200,00	848,00	22.048,00
14.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km							
		m²		5.200,00	200,00	5.200,00	5.178,00	134.628,00
14.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.320,00	170,00	1.320,00	4.321,40	33.554,40
14.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidétrico DMT 10Km	m²		5.200,00	200,00	5.200,00	276,00	7.176,00
14.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²		660,00	160,00	660,00	251,20	1.036,20
14.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento							
		m		620,00		620,00		42.036,00
14.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	5,00	30,00	1.744,75	10.466,50
	OBS.: SERVIÇOS QUE SERÃO FEITOS PELA PREFEITURA							
	* ABERTURA DAS RUA							
	* PREPARO DAS RUAS "ESCARIFICAÇÃO"							
	* COMPACTAÇÃO							

Nº da medição	17	Período	4-mar-24 a 6-mai-24
---------------	----	---------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Liliana Penata Cami Depierre
Arquitecta e Urbanista
CAU/SCA214953-2

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon. pelos itens:

6-mai-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 13.317,25	R\$ 1.203.314,03

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

MEDIÇÃO Nº 17 N° do contrato

LOTEAMENTO /

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				1.548,78			1.548,78	100,00	100,00
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOAO RISSO				227.186,40			227.186,40	100,00	100,00
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI				37.727,48			37.727,48	100,00	100,00
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS				107.347,23			107.347,23	100,00	100,00
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA				96.585,80			96.585,80	100,00	100,00
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO				98.961,57			98.961,57	100,00	100,00
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA ARDEIRA				25.688,08			25.688,08	100,00	100,00
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA				57.265,95			57.265,95	100,00	100,00
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO				85.527,20			85.527,20	100,00	100,00
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA				52.347,65			52.347,65	100,00	100,00
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA				57.649,70			57.649,70	100,00	100,00
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA				53.247,59			53.247,59	100,00	100,00
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO				51.283,50			51.283,50	100,00	100,00
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA				250.947,10			250.947,10	100,00	100,00
TOTALS ACUMULADOS					1.203.314,03			1.203.314,03	100,00	100,00
TOTALS NO PERIODO					13.317,25			13.317,25		1,11

Carimbo e Assinatura Resp. Tec. do Município

6-mai-24

Data de Medição

Executado: 100,00 % da 10ª etapa

Prazo decorrido: 908 dias Prazo equivalente de obra: 303 dias

Dias abonados: dias Adiant. (+) / Atraso(-): -605 dias

Arquiteta e Urbanista
CAU/SO A214953-2