



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		01	16/06/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			16/06/2025 a 25/06/2026		

Realizado Acumulado: 39,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: 1					TOTAL:	-	-	-	-	61.502,43	61.502,43
1.	REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES	-	-	-	157.698,54	-	-	-	-	61.502,43	61.502,43
1.1.	REAJUSTE	-	-	-	157.698,54	-	-	-	-	61.502,43	61.502,43
1.1.1.	REAJUSTE DE CONTRATO - TERMO DE ADITIVO 02 - CONTRATO 08/2025-PLANO SUL	GL	1,00	157.698,54	157.698,54	-	0,39	0,39	-	61.502,43	61.502,43

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida
Local

sexta-feira, 26 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenehira Civil
CREA/CAU: 216273/D
ART/RRT: 1720254173571