



## 2º MEDIÇÃO

### OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 2º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	1.315,60	550,88	89,53%		2.471,73	34,20%	R\$1.034,99
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	182,40	89,82%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$3.054,38
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	1.315,60	550,88	89,53%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$15.893,94
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	1.450,00	632,00	89,10%		1.623,96	33,33%	R\$707,82
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	448,00	182,40	89,82%		943,76	33,33%	R\$384,25
<b>EXECUTADO DO TRECHO</b>						<b>89,57%</b>		<b>R\$50.499,00</b>		<b>R\$21.075,37</b>
<b>TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO</b>						<b>89,57%</b>		<b>R\$45.230,16</b>		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 50.499,00</b>		<b>R\$21.075,37</b>

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA N° 170969/D

24/10/2024