

Nº OPERAÇÃO
56257/2023

N° TransfereGOV
949451/2023

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE

NOME DA EMPRESA
PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Nº CTEF
035/2024

Medição:	4	Período:	30/11/2024 a 10/03/2025	% Realizado Período.:	5,03%	% Realizado Acum.:	16,49%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

[illegible][illegible]

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 10 de março de 2025
Data

 Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu revisei este documento Coronel Vivida - PR 2025.03.10 10:30:02-03'00"
Responsável Técnico pela Fiscalização	
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	
Profissão: Engenheiro Civil	
CREA/CAU: PR-209761/D	
ART/RRT: 1720242872607	



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	4	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40	16,49%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(11,46%)	(5,03%)	(16,49%)
							Repasse	3.205.459,00	367.352,85	161.139,96	528.492,81
							Contrapartida	21.547,45	2.469,39	1.083,20	3.552,59
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40
											16,49%

Acumulado Anterior: 11,46%

Observações:

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999

1

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
Dados: 2025.03.10 11:04:33 -03'00'

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA: PR 209761/DDOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vívda - PR
2025.03.10 10:30:21-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: