



1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 1º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	1.315,60	627,00	47,66%		2.471,73	34,20%	R\$1.178,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	220,00	49,11%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$3.684,01
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	1.315,60	627,00	47,66%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$18.090,14
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	1.450,00	660,00	45,52%		1.623,96	33,33%	R\$739,18
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	448,00	220,00	49,11%		943,76	33,33%	R\$463,46
EXECUTADO DO TRECHO						47,83%		R\$50.499,00		R\$24.154,79
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						47,83%		R\$24.154,79		
TOTAL								R\$ 50.499,00		R\$24.154,79

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA N° 170969/D

24/09/2024