

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/2025
------------------	----------------------	---	--	---	------------------------

Medição: **6** Período: 11/02/2026 a 09/03/2026 % Realizado Período.: 31,33% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLENAGEM
4	CALÇADAS EM PAVER
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0


	RUA 01 E 02 - SEDE OURO	RUA 03 E 04 - SEDE OURO	RUA BARAO DO RIO BRANCO	RUA REICHART	RUA GETULIO EDAS AMÉRICAS	GERALDO MEIRELES AV. IGUAÇUÉ	CASTELO BRANCO	SALDANHA MARINHO	RU SANTOS DUMONT	RUA COMEND. ARAUJO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
6						5																				
6	6	5	5	4	2	3	5	2	1																	
6	6	5	5	4	2	3	5	2	1																	

Medições	Data das Medições											
	11/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	30/09/2025	10/02/2026	09/03/2026						
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,67%	14,76%	3,75%	17,37%	17,11%	31,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	125.374,55	118.180,21	30.031,28	138.838,92	136.902,10	250.672,94	-	-	-	-	-	-
Acumulado:												
%	15,67%	30,43%	34,18%	51,55%	68,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	125.374,55	243.554,76	273.586,04	412.424,96	549.327,06	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

MUNICÍPIO DE SULINA
Local
segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720253815316

[Handwritten Signature]
MARCELO SILVESTRÍ
CREA PR 68.498/D

 Nome: Luciano Steinemann
Santiago
CPF: ***.961.899-**
Assinado com certificado digital avançado

[Handwritten Signature]
Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CONTRATO Nº	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
MEDIÇÃO Nº	06
DATA DA VISTORIA	09/03/2026
DATA DA MEDIÇÃO	09/03/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720253815316

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Documento assinado digitalmente em 10/03/2026 11:21:05
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/jtxrri> para
verificar a autenticidade.





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Nome: Luciano Steinemann
Santiago
CPF: ***.961.899.**

Assinado com certificado digital avançado

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra

