



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS	NOME DA EMPRESA LMS PAVIMENTAÇÕES LTDA	Nº CTEF 89/2025
------------------	----------------------	--	---	---	--------------------

Medição: **1** Período: **04/11/2025 a 17/12/2025** % Realizado Período.: **85,91%** % Realizado Acum.: **85,91%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE			1																							
4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1																				
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																										

		Data das Medições											
		17/12/2025											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	85,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	768.061,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%	85,91%
	R\$	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43	768.061,43

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU  
Local  
sexta-feira, 19 de dezembro de 2025  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ALINE CAMELLO  
Profissão: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAU: CAU A 44.316-6  
ART/RRT: 16367937