

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 05/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - São Cristovão

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.929,12 m²

DATA: 14/08/2023

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL



44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CREA PR: 198.008/D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
1.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra)	m²	2610,22	R\$ 1,70	R\$ 4.437,37
1.2	Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico	m²	1063,00	R\$ 13,88	R\$ 14.754,44
1.3	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m	2610,22	R\$ 32,59	R\$ 85.067,07
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra)	m²	2929,12	R\$ 1,02	R\$ 2.987,71

marcos

Procurador

pref. Mun. Bom Sucesso
Div. Licitações - fl. 155

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem	m²	1063,00	R\$	1,93	R\$	2.051,59
							R\$ 109.298,18

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Salgado Filho / PR

089.045.979.78

Local

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023.

Data

Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA

GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 86.620-000, SALGADO FILHO/PR

Processo D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 05/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - São Cristóvão

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.929,12 m²

DATA: 14/08/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA	R\$ 109.298,18	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL		R\$ 109.298,18	100%						
			%:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Período	Investimento:	R\$ 9.104,54	R\$ 9.104,54	R\$ 9.104,54	R\$ 9.104,54	R\$ 9.104,54	R\$ 9.104,54
			%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
		Acumul.	Investimento:	R\$ 9.104,54	R\$ 18.209,08	R\$ 27.313,62	R\$ 36.418,15	R\$ 45.522,69	R\$ 54.627,23
				MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
				8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$ 9.104,54	R\$ 9.104,54	R\$ 9.115,47	R\$ 9.115,47	R\$ 9.115,47	R\$ 9.115,47
				58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
				R\$ 63.731,77	R\$ 72.836,31	R\$ 81.951,78	R\$ 91.067,25	R\$ 100.182,72	R\$ 109.298,18

089.045.979.78

**MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL**

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR

Local

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023.

Data

Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORRÊA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

PROG 5000