



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001 04

Paco Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Pavimentação polidétrica na comunidade de LinhaCamélia totalizando 18.000,00 m²

20/2022-SEAB

Nº da medição

9

Período

9-out-23

a 13-nov-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONSTATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
					EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	
	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.								
2	PAVIMENTAÇÃO	M2		4,16		4,16			2.685,07
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)								
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)	M2		15.960,00	1.140,00	15.390,00		3.556,80	48.016,80
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=12,00KM)	M2		16.850,00	1.200,00	16.200,00		1.548,00	20.898,00
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=12,00KM.)	M2		15.960,00	1.140,00	15.390,00		28.614,00	386.289,00
2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		5.622,00	400,00	5.400,00		4.492,00	60.642,00
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M		5.622,00	400,00	5.400,00		2.128,00	28.728,00
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2		16.850,00	1.200,00	16.200,00		5.208,00	70.308,00
		M2		16.850,00	1.200,00	16.200,00		864,00	11.664,00

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram devidamente aferidos e apresentam conformidade.

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente prestados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Município

Elton Romão Cam Depner

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A214953-2

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Prom./Propon.

13-nov-23

Data da medição

R\$	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
	48.410,80	629.230,87

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

MEDIDAÇÃO Nº	9	Nº do contrato	2021/2022-SEAF/
--------------	---	----------------	-----------------

Empreendimento Pavimentação polidétrica na comunidade de Linha Carr

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município

13-nov-23
ilção

Elisa Bonina Coni Depieri

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A214953-2