

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO



SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO				
MUNICÍPIO: RENASCENÇA	SIT 62075	SAM 45	LOTE 1	CONCLUSÃO: 17/10/2025
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP	CNPJ/ CPF 79569398000131		Nº CONTRATO: 011/2024	
VALOR: R\$ 9.174.435,88 (NOVE MILHÕES E CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****)				
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 35.179,14 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.				
LOCALIZAÇÃO: VIAS URBANAS DE RENASCENÇA				
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prolongamento da Avenida Castelo Branco (entre Rua Costa e Silva e Marginal Marechal Hermes da Fonseca) Prolongamento da Rua 01 (entre Av Castelo Branco e Av Castelo Branco + 420,00m) Marginal Marechal Hermes da Fonseca (entre Av Castelo Branco e Av Castelo Branco +58,73m) Rua A (entre Rua Marginal Vitorio Venson e Rua B)				
Em dezessete de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida, executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe. Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.				
 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO CREA PR-162694/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA ARTHUR BAZZO FAGGION CREA PR-174995/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA FABIELI MANFREDI PREFEITO MUNICIPAL				
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo. Renascença, 17 de outubro de 2025 FABRIZIO FIGUEIREDO VELLA CREA PR-189776/D SUPERVISOR - PARANACIDADE				