



4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 4º Medição (R\$)		
								SEAB	MUNICÍPIO	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00	
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00	
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	1.200,00	52,40%	35.475,00	R\$5.108,40	R\$567,60	
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	1.152,00	52,40%	32.184,00	R\$4.634,50	R\$514,94	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	1.152,00	52,40%	256.680,00	R\$40.801,53	R\$267,27	
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	1.200,00	52,40%	11.400,00	R\$1.641,60	R\$182,40	
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	400,00	52,40%	4.450,00	R\$640,80	R\$71,20	
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	400,00	52,40%	125.975,00	R\$18.140,40	R\$2.015,60	
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA							52,58%	R\$467.900,00	R\$70.967,22	R\$3.619,02
TOTAL FINANCEIRO								R\$74.586,24		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)										
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	1.200,00	52,40%	6.044,64	-	R\$967,14	
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	200,00	40,00%	23.575,48	-	R\$9.430,19	
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA							42,53%	R\$29.620,12	-	R\$10.397,33
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$10.397,33		
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)						51,98%	SEAB		MUNICÍPIO	
							FINANCEIRO			
							R\$233.980,04		R\$12.025,89	
							R\$246.005,93			
							MUNICÍPIO			
							CONTRAPARTIDA FÍSICA			
								R\$12.597,57		