



3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 3º Medição (R\$)
TRECHO SÃO CRISTÓVÃO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.610,22	969,00	92,08%	4.437,37	33,33%	R\$1.647,30
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	1.063,00	340,00	77,61%	14.754,44	33,33%	R\$4.719,20
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.610,22	969,00	92,08%	85.067,07	33,33%	R\$31.579,71
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.929,12	1.020,00	86,37%	2.987,71	33,33%	R\$1.040,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.063,00	340,00	77,61%	2.051,59	33,33%	R\$656,20
EXECUTADO DO TRECHO						89,70%	R\$109.298,18		R\$39.642,81
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						89,70%	R\$98.039,87		
TOTAL							R\$ 109.298,18	33,33%	R\$39.642,81

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

05/09/2024