



4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS - TRECHO II

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 4º Medição (R\$)	SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA EPP											
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*.	m²	R\$ 312,00	4,50		100,00%	1.768,06	25,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$ 89,63	1,00		100,00%	112,87	25,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	R\$ 3,50	4.500,00	1.980,00	100,00%	19.833,98	25,93%	R\$ 7.854,25	R\$ 7.854,25	R\$ 872,69
53260	Colchão de argila p/ pav. polidríco	m²	R\$ 2,80	4.320,00	1.900,80	100,00%	15.232,49	25,93%	R\$ 6.032,07	R\$ 6.032,07	R\$ 670,23
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidríco	m²	R\$ 22,11	4.320,00	1.900,80	100,00%	120.282,29	25,93%	R\$ 47.631,79	R\$ 47.631,79	R\$ 5.292,42
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. polidríco	m²	R\$ 1,00	4.500,00	1.980,00	100,00%	5.666,85	25,93%	R\$ 2.244,07	R\$ 2.244,07	R\$ 249,34
53270	Compactação do Pavimento Polidríco	m²	R\$ 0,60	4.500,00	1.980,00	100,00%	3.400,11	25,93%	R\$ 1.346,44	R\$ 1.346,44	R\$ 149,60
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$ 1,30	1.500,00	660,00	100,00%	2.455,64	25,93%	R\$ 972,43	R\$ 972,43	R\$ 108,05
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$ 35,00	1.500,00	660,00	100,00%	66.113,25	25,93%	R\$ 26.180,85	R\$ 26.180,85	R\$ 2.908,98
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R\$ 9,30	3.000,00	3.000,00	100,00%	35.134,47	25,93%	R\$ 31.621,02	R\$ 31.621,02	R\$ 3.513,45
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA									R\$ 123.882,93	R\$ 123.882,93	R\$ 13.764,76
TOTAL FINANCEIRO									R\$	R\$	137.647,69

TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	100,00%	SEAB	MUNICÍPIO
		FINANCEIRO	
		R\$243.000,00	R\$27.000,00
		R\$270.000,00	

FABIANO JUNIOR DE OLIVEIRA - Engenheiro Civil - CREA-PR 82120/D

Resp. Tec. da Empresa: FRANCH COSTELLA - Engenheiro Civil - CREA-PR SP-5061178800/D

24/11/2025