

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

035/2022-SEAB /

Nº da medição

3

Período

3-ago-22

a

7-fev-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Pavimentação polidétrica com pedras irregulares

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte CONTRATADA	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.						
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2	4,16		4,16		2.642,14
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2	7.460,00	3.685,00	7.460,00	13.818,75	27.975,00
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIDÉDRICO (DMT=14,70KM)	M2	7.850,00	3.900,00	7.850,00	5.265,00	10.597,50
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIDÉDRICO (DMT=14,70KM)	M2	7.460,00	3.685,00	7.460,00	90.687,85	183.590,60
2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M	2.622,00	-238,83	1.121,17	-2.634,29	12.366,51
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M	2.622,00	2.622,00	2.622,00	12.166,08	12.166,08
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDÉDRICO	M2	7.850,00	3.900,00	7.850,00	13.299,00	26.768,50
			7.850,00	4.700,00	7.850,00	2.585,00	4.317,50

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

7-fev-24
Data da medição

Ulian Benita Cami Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

RS	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
RS	135.187,39	280.423,83

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

MEDICÇÃO Nº 3 N° do contrato 035/2022-SEAF/

Empreendimento Pavimentação polidétrica com pedras irregulares

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

7-fev-24
Data da Medição

Elisa Penata Cani Depieri

Arquitecta e Urbanista

CAU/SC A214953-2