

PLANILHA DE ADITIVO DO LOTE 1:

24,20%

ORÇAMENTO

R\$ 12.603,41

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - FLECK

Nº do contrato

|2022-0

/

ART de Orçamento N°

1720223291351

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

1-ago-22
Data

* Obs

BDI 24,20%
(já incluso no orçamento)

V.100901-1100

ORÇAMENTO

BDI (Já incluso no orçamento)

24,20%

R\$ 12.603,41

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - FLECK

Nº do contrato

2022-0

/

ART de Orçamento Nº

1720223291351

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO DER
				UNITARIO	TOTAL		
C	Contrapartida exclusivamente financeira	CF					
R	Exclusivamente repasse/subsídio	F					


Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981/D/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida -
PR

PLANILHA DE ADITIVO DO LOTE 2:

BDI (Já incluso no orçamento)

24,20%

ORÇAMENTO

R\$ 6.094,29

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - GERMANO STÉDILE

Nº do contrato

2022-0

/

ART de Orçamento Nº

1720223291351

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO DER
				UNITARIO	TOTAL		
1	BASE DO CAMPO	-					
1.1	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO.	M³	38,88	121,24	4.713,81		CP 03
2	MEIO-FIO						
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8,80	45,92	404,10		94273
2.2	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	51,20	19,07	976,38		COMPOSIÇÃO
				TOTAL	6.094,29		



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

1-ago-22

Data

BDI 24,20%
(já incluso no orçamento)

* Obs

☐ C Contrapartida exclusivamente financeira

CF

Contrapartida exclusivamente física

☐ R Exclusivamente repasse/subsídio

F

Exclusivamente outras fontes