

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição 4-mar-24

Data de início da obra 10-nov-21

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de sinalização com película refletica	M2		3,00		3,00	1.268,52
1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	UNID.		2,00		2,00	280,26
2	TRECHO 01 - PAV. POLIEDRICA RUA JOÃO RISSO						
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00	19.716,00
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		4.650,00		4.650,00	120.388,50
2.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.160,00		1.160,00	29.487,20
2.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		4.650,00		4.650,00	6.417,00
2.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		580,00		580,00	910,60
2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		587,00		587,00	39.798,60
2.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	2,00	30,00	697,90
3	TRECHO 02 - PAV. POLIEDRICA RUA BURITI						
3.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00	2.756,00
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		650,00		650,00	16.828,50
3.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		216,00		216,00	5.490,72
3.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		650,00		650,00	897,00
3.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		108,00		108,00	169,56

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
3.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		140,00		140,00		9.492,00
3.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	2,00	6,00	697,90	2.093,70
4	TRECHO 03 - PAV. POLIEDRICA RUA CEREJEIRAS							
4.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00		8.005,12
4.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.888,00		1.888,00		48.880,32
4.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		630,00		630,00		16.014,60
4.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.888,00		1.888,00		2.605,44
4.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		315,00		315,00		494,55
4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		380,00		380,00		25.764,00
4.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	1.395,80	5.583,20
5	TRECHO 04 - PAV. POLIEDRICA RUA CEDRO ROSA							
5.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00		7.123,20
5.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.680,00		1.680,00		43.495,20
5.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		560,00		560,00		14.235,20
5.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.680,00		1.680,00		2.318,40
5.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		280,00		280,00		439,60
5.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		345,00		345,00		23.391,00
5.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	1.395,80	5.583,20

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23 a 4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
6	TRECHO 05 - PAV. POLIEDRICA RUA LOURO							
6.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00		7.695,60
6.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.815,00		1.815,00		46.990,35
6.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		604,00		604,00		15.353,68
6.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.815,00		1.815,00		2.504,70
6.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		302,00		302,00		474,14
6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		290,00		290,00		19.662,00
6.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		18,00	6,00	18,00	2.093,70	6.281,10
7	TRECHO 06 - PAV. POLIEDRICA RUA AROEIRA							
7.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00		1.708,72
7.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		403,00		403,00		10.433,67
7.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		170,00		170,00		4.321,40
7.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		403,00		403,00		556,14
7.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		85,00		85,00		133,45
7.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		95,00		95,00		6.441,00
7.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		6,00	1,00	6,00	348,95	2.093,70
8	TRECHO 07 - PAV. POLIEDRICA RUA BRACATINGA							
8.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		945,00	45,00	945,00	190,80	4.006,80
8.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		945,00	45,00	945,00	1.165,05	24.466,05

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23 a 4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOI /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
8.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		320,00		320,00		8.134,40
8.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		945,00	45,00	945,00	62,10	1.304,10
8.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		160,00	20,00	160,00	31,40	251,20
8.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		220,00		220,00		14.916,00
8.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		12,00	6,00	12,00	2.093,70	4.187,40
9	TRECHO 08 - PAV. POLIEDRICA RUA LIMOEIRO							
9.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		6.148,00
9.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.450,00		1.450,00		37.540,50
9.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		480,00		480,00		12.201,60
9.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.450,00		1.450,00		2.001,00
9.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		240,00	40,00	240,00	62,80	376,80
9.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		330,00		330,00		22.374,00
9.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		14,00	2,00	14,00	697,90	4.885,30
10	TRECHO 09 - PAV. POLIEDRICA RUA JATOBA							
10.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	275,60	5.151,60
10.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	1.682,85	31.456,35
10.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		300,00	50,00	300,00	1.271,00	7.626,00
10.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.215,00	65,00	1.215,00	89,70	1.676,70
10.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		150,00	75,00	150,00	117,75	235,50

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23 a 4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOI /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
10.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00		2.712,00
10.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00	7,00	10,00	2.442,65	3.489,50
11	TRECHO 10 - PAV. POLIEDRICA RUA AMORA							
11.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00		5.724,00
11.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.350,00		1.350,00		34.951,50
11.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00		340,00		8.642,80
11.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.350,00		1.350,00		1.863,00
11.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00		170,00		266,90
11.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		40,00		40,00		2.712,00
11.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		10,00		8,00		2.791,60
12	TRECHO 11 - PAV. POLIEDRICA RUA LARANJEIRA							
12.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00		3.408,96
12.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		804,00		804,00		20.815,56
12.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		270,00		270,00		6.863,40
12.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		804,00		804,00		1.109,52
12.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		135,00		135,00		211,95
12.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		225,00		225,00		15.255,00
12.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	1.395,80	5.583,20

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23

a

4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SO(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
13	TRECHO 12 - PAV. POLIEDRICA RUA PROF. ZICO							
13.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	254,40	4.494,40
13.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	1.553,40	27.443,40
13.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		340,00	50,00	340,00	1.271,00	8.642,80
13.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		1.060,00	60,00	1.060,00	82,80	1.462,80
13.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		170,00	20,00	170,00	31,40	266,90
13.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		50,00		50,00		3.390,00
13.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		16,00	4,00	16,00	1.395,80	5.583,20
14	TRECHO 13 - PAV. POLIEDRICA RUA IRMA MARIA BERNARDA							
14.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	2.120,00	21.200,00
14.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro DMT 16.12Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	12.945,00	129.450,00
14.3	Meio fio em concreto com sarjeta 15x22x80	m²		1.320,00	50,00	1.150,00	1.271,00	29.233,00
14.4	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico DMT 10Km	m²		5.200,00	500,00	5.000,00	690,00	6.900,00
14.5	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²		660,00	200,00	500,00	314,00	785,00
14.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m		620,00		620,00		42.036,00
14.7	Boca de lobo em tubo de concreto , sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UNID.		30,00	5,00	25,00	1.744,75	8.723,75
	OBS.: SERVIÇOS QUE SERÃO FEITOS PELA PREFEITURA							
	* ABERTURA DAS RUA							
	* PREPARO DAS RUAS "ESCARIFICAÇÃO"							

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

16

Período

23-out-23 a 4-mar-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA/PLUVIAL VIDA SOCIAL

Nº do contrato

LOTEAMENTO VIDA SOL

[illegible]

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

4-mar-24

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
0	R\$ 41.882,70	R\$ 1.189.996,78