

Memorando 5- 3.102/2026

De: Sidnei G. - CompDes

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2026 às 14:21:28

Setores envolvidos:

SA, SA-DLC, SECD, SECD-DD, SPU-DEP, CompDes

Solicitação de informações -Prestação de contas - TCE - SIM AM - INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

Segue termo de recebimento definitivo.

—
Sidnei Ghisolfi

Assistente Administrativo

Anexos:

TERMO_DE_RECEBIMENTO_quadra_polo.pdf



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: TROCA DE PISO DA QUADRA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

QUANTIDADES:

1.200 Metros de piso modular, indoor

ENDEREÇO: Complexo Esportivo Barro Preto

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA

Nº CNPJ DA EMPRESA: 05.725.151/0001-20

CONTRATO Nº 025/2026

Inexigibilidade - 2026/6|Valor: 297.600,00

INICIO DA OBRA: 29/04/2026

FINAL DA OBRA: 03/05/2026

DATA DE FISCALIZAÇÃO: 04/05/2026

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 04 de maio de 2026.

RAFAEL TASCA

Diretor do Departamento de Desporto

GRASIELI CERBATTO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F46-7258-1AB2-E711

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GRASIELI CERBATTO (CPF 060.XXX.XXX-35) em 30/06/2026 16:12:14 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAFAEL TASCA (CPF 088.XXX.XXX-33) em 30/06/2026 16:37:14 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvvida.1doc.com.br/verificacao/9F46-7258-1AB2-E711>